

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №21 «Сказка» Старооскольского городского округа



# **ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И НАВИГАЦИИ В МБДОУ ДС № 21 «Сказка»**

Разработчики проекта: Гридасова О.В., старший воспитатель,  
Коршикова С.Г., педагог-психолог, Воротынцева Ю.Н., воспитатель.

**Карточка бережливого проекта**

**«Оптимизация процесса визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»**



Подготовлено  
 Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Гридасова О.В.  
 (подпись)

Заказчик \_\_\_\_\_ Веретенникова Ж.А.

**Общие данные:**

Заказчик: Веретенникова Ж.А., заведующий  
Процесс: «Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте МБДОУ ДС № 21 «Сказка»  
Границы процесса: от поручения руководителя о размещении информации на сайт до размещения информационного материала на сайте учреждения  
Вход: Поручение о размещении навигации и визуализации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»  
Выход: Размещение навигации и визуализации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»  
Руководитель проекта: Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель  
Команда проекта : Коршикова Светлана Григорьевна, педагог-психолог;  
 Воротынцева Юлия Николаевна, воспитатель

**Обоснование:**

1. Отсутствуют указатели направления движения
2. Отсутствует схема передвижения по первому и второму этажу ДОУ
3. Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет)

**Цель проекта:**

Цель: Сокращение временных затрат и оптимизация процесса визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» до 185 минут.

**Сроки реализации мероприятий проекта:**

1. Защита карточки проекта 15.01.2020
2. Картирование 27.01.2020
3. Анализ текущей ситуации 17.01.20
4. Определение конкретных проблем 26.01.20
5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий («дорожной карты») 29.01.20 по 08.02.2020
6. Защита проекта 05.02.2020
7. Реализация проекта 13.01.2020-29.04.20
8. Закрытие проекта 30.04.2020

Результат: Разработанный алгоритм оптимизации процесса подготовки и размещения информации на сайте детского сада. Сокращение времени подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации до 240 минут.

# Команда проекта

Руководство  
проектом



Заказчик проекта



**Веретенникова Ж.А.,  
заведующий**

Руководитель проекта



**Гридасова О.В.,  
старший воспитатель**

Рабочая группа проекта




**Коршикова С.Г.,  
педагог - психолог**



**Воротынцева Ю.Н.,  
воспитатель**


## оптимизации визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»



**ВПП (время протекания процесса) – 380 мин. – 605 мин.**

# Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»»



**ВПП (время протекания процесса)**

**– 285 мин. – 395 мин.**



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Пирамида проблем




# Анализ проблем «5 почему?»

Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в достижения цели
Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ в поиске нужного помещения	Отсутствие навигации и визуализации	Внедрение системы навигации и визуализации	Создать алгоритм работы разработки схем навигации и визуализации
Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при ориентации внутри ДОУ	Отсутствие плана-схемы навигации	Разработка схемы визуализации и навигации	Разработать шаблоны схем визуализации и навигации
Затрата лишнего времени по выполнению определенных действий	Отсутствие алгоритмов визуализации	Разработка алгоритмов визуализации	Разработать алгоритмы визуализации
Отсутствие единого стиля оформления навигационного материала	Отсутствие единого стиля оформления навигационного материала	Создание кейса материалов для навигации и визуализации	Создать кейс материалов для навигации и визуализации
Отсутствие электронного пакета для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации	Отсутствие образцов схем, алгоритмов	Создать электронный пакет для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации	Постоянное использование электронного пакета для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации

# Карта идеального состояния процесса

23 января 2020

«Оптимизация процесса визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»»



ВПП (время протекания процесса)  
– 240мин. – 335 мин.







Ж.А.Веретенникова

26 января 2020

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№	Мероприятие	Ответственный	Срок начала	Срок окончания
1.	Создание рабочей группы	Веретенникова Ж.А., заведующий	13.01.2020	14.01.2020
2.	Разработка навигационного плана-схемы	Гридасова О.В., ст.воспитатель	17.01.2020	18.01.2020
3.	Выбор качественного и эстетически привлекательного материала для изготовления навигационных табличек, указателей	Гридасова О.В., ст.воспитатель	20.01.2020	21.01.2020
4.	Внедрение улучшений : -размещение навигационного плана-схемы ДОУ, указателей, алгоритмы в группах	Воротынцева Ю.Н., воспитатель	02.02.2020	02.04.2020
5.	Создание электронного пакета для хранения шаблонов указателей, схем, алгоритмов.	Коршикова С.Г.	02.04.2020	05.04.2020