



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №21 «Сказка» Старооскольского городского округа**

**Создание алгоритма работы по
адаптации с детьми во второй
группе раннего возраста №1
«Цыплята»**



Открытие проекта и анализ текущего состояния

1. Анализ листов адаптации.
2. Анкетирование родителей.
3. Продукты совместной деятельности детей и родителей.
4. Формирование команды проекта
5. Разработка паспорта проекта
6. Организация информационного стенда проекта



Процесс «Создание алгоритма работы по адаптации с детьми во второй группе раннего возраста»

Общие данные:

Заказчик: Веретенникова Ж.А, заведующий
Процесс: Получение и отработка знаний по адаптации детей второй группы раннего возраста.

Границы процесса: от поступления ребенка в группу до завершения адаптации

Руководитель проекта: Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель

Команда проекта:

Севрюкова Любовь Николаевна, воспитатель;
Дружинина Ираида Юрьевна, воспитатель
Коршикова Светлана Григорьевна, педагог-психолог;

Цель проекта:

Цель: Создание алгоритма работы по адаптации с детьми второй группы раннего возраста.

Результат: Разработанный алгоритм работы по адаптации с детьми второй группы раннего возраста.

Сокращение времени адаптации ребенка к условиям ДОУ с 2 месяцев до 1 месяца.

Обоснование выбора:

1. Длительный процесс адаптации детей к условиям ДОУ.
2. Ухудшение здоровья детей при длительном периоде адаптации.
3. Отсутствие алгоритма работы по адаптации детей раннего возраста.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Анализ текущей ситуации 01.07.2019
4. Определение конкретных проблем 08.07.2019
5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий с 01.07.2019 по 06.07.2019
6. Защита проекта 30.07.2019
7. Реализация проекта 01.07.2019-30.07.2019
8. Закрытие проекта 30.07.2019




Проведение алгоритма работы по адаптации с детьми во второй группе раннего возраста для формирования текущего состояния

1. Знакомство с семьей, сбор информации о семьях воспитанников ДОУ
(личные дела воспитанников)
2. Анкетирование « Давайте познакомимся»
3. Ведение адаптационных листов.
4. Ознакомление родителей с системой работы по адаптации детей к условиям ДОУ.



Карта текущего состояния процесса «Создание алгоритма работы по адаптации с детьми раннего возраста»




Проблемы

- 1 Недостаточное вовлечение родителей в совместную с педагогами деятельность
- 2 У детей нет навыков общения со взрослыми и со сверстниками
- 3 Большой уровень заболеваемости в адаптационный период
- 4 Не сформированы у воспитанников положительные ассоциации связанные с ДОУ.



Пирамида проблем





Проведение адаптационного процесса для формирования целевого состояния

1. Разработка алгоритма работы по адаптации с детьми второй группы раннего возраста.
2. Определение путей достижения улучшения здоровья детей в адаптационный период.
3. Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков при реализации проекта и методов управления ими.
4. Разработка плана мероприятий по достижению психолого-педагогической культуры для сохранения здоровья и психики ребенка.



Пути решения проблем



Знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.



Подготовительная работа с семьей



Единые требования к поведению ребенка ,
согласование воздействий на него дома и в детском саду.



Карта будущего состояния процесса «Создание алгоритма работы по адаптации с детьми второй группы раннего возраста»

**Изучение
методической
литературы
(одна неделя)**



**Составление
перспективного
плана работы
(одна неделя)**



**Подготовка
анкет и
адаптационн
ых листов(
одна неделя)**



**Создание естественной
развивающей среды в
соответствии с ФГОС в группе
Итог: анализ деятельности
(одна неделя)**



План мероприятий («дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Беседы с родителями о физическом и психическом состоянии детей	01.09.2019 -30.09.19	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю.
2	Адаптационные игры , физкультминутки , пальчиковые игры, слушание аудиосказок	02.09.2019 – 30.09.19	Дружинина И.Ю. Севрюкова Л. Н.
3	Индивидуальная работа по сенсорному развитию, конструированию, звуковой культуре речи.	02.09.2019 -30.09.19	Севрюкова Л. Н. Дружинина И. Ю.
4	Апробация разработанного алгоритма работы по адаптации детей	29.09. 19– 30.09.2019	Коршикова С.Г.



Реализация мероприятий по уменьшению сроков адаптации

1. Создание условий обеспечивающих ребенку физический и психический комфорт для облегчения периода адаптации
2. Мониторинг целевых показателей проекта по сохранению и укреплению здоровья детей
3. Повышение уровня компетенции родителей в вопросах адаптации ребенка к условиям ДОУ