



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №21 «Сказка» Старооскольского городского округа

Создание алгоритма работы по подготовке педагога к ООД в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»



Открытие проекта и анализ текущего состояния

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫБОР ТЕМЫ ПРОЕКТА
 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРОЦЕССА
 3. ПЕРВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ
 4. АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
 5. РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА ПРОЕКТА
 6. ПРОВЕДЕНИЕ СТАРТОВОГО СОВЕЩАНИЯ И ВЫПУСК
ОРД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА
ПРОЕКТА
-



Процесс «Создание алгоритма работы по подготовке педагога к ООД»

Общие данные:

Заказчик: Веретенникова Ж.А, заведующий

Процесс: Создание алгоритма работы по подготовке педагога к ООД

Границы процесса: от прочтения темы ООД до полной готовности к проведению

Руководитель проекта: Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель

Команда проекта: Комарова Татьяна Викторовна, воспитатель; Воробьева Татьяна Николаевна, воспитатель;

Обоснование выбора:

1. Длительный процесс подготовки педагога к ООД
2. Трудозатратный и трудоемкий процесс (30% рабочего времени) работы по подготовке к ООД
3. Отсутствие алгоритма работы по подготовке педагога к ООД

Цель проекта:

Цель: Создание алгоритма работы по подготовке педагога к ООД
Сокращение времени подготовки с 60 мин до 30 мин

Результат: Разработанный алгоритм работы по подготовке педагога к ООД
Сокращение времени подготовки с 60 мин до 30 мин

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Защита карточки проекта 06.08.2019
2. Картирование 09.08.2019
3. Анализ текущей ситуации 09.08.2019
4. Определение конкретных проблем 08.08.2019
5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий («дорожной карты») с 08.08.2019 по 26.08.2019
6. Защита проекта 30.08.2019
7. Реализация проекта 02.09.2019- 30.10.2019
8. Закрытие проекта 30.10.2019




Проведение картирования процесса для формирования текущего состояния

1. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ПОТОКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
 2. СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
 3. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПОТЕРЬ И ПРОБЛЕМ
 4. ОЦИФРОВКА ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА, ИХ КОРРЕКТИРОВКА НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
-



Карта текущего состояния процесса «Создание алгоритма работы по подготовке педагога к ООД»



Проблемы

отсутствие систематизации в картотеке демонстрационного материала

подобрать необходимые материалы для объяснения темы

использование методической литературы

подготовка раздаточного материала


подбор иллюстративного материала к ООД

Временные затраты

подбор дополнительного материала из различных источников



Пирамида проблем





Проведение картирования процесса для формирования целевого состояния

1. РАЗРАБОТКА КАРТЫ ПОТОКА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО (ИДЕАЛЬНОГО) СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА
 3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
-
4. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО (ИДЕАЛЬНОГО) СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА




Пути решения проблем

отсутствие систематизации в картотеке демонстрационного материала	Систематизация картотеки
использование методической литературы	Замена на карту-план – карточное планирование
подбор иллюстративного материала к ООД	презентационные материалы – использование ИКТ
подбор дополнительного материала из различных источников	создание единой базы методических и демонстрационных материалов
подбор необходимого материала для объяснения темы	использование Интернета
подготовка раздаточного материала	Использование ИКТ - простейшие программы по обучению чтению, математике и др.
Временные затраты	Сокращение временных затрат



Карта будущего состояния процесса «Создание алгоритма работы по подготовке педагога к ООД»





План мероприятий («дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Создание приказа об ответственных за работу с входящей документацией	30.08.2019	Веретенникова Ж.А.
2	Ознакомление с методической литературой	01.08.- 31.08.2019	Комарова Т.В. Воробьева Т.Н.
3	Систематизация методических материалов	02.09.2019	Комарова Т.В. Воробьева Т.Н.
4	Апробация разработанного алгоритма работы входящей документацией	29.08. - 31.12.2019	Комарова Т.В. Воробьева Т.Н.



Реализация мероприятий по улучшению

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО (ИДЕАЛЬНОГО) СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА
2. МОНИТОРИНГ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3. ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ И УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА НА МЕСТАХ НЕОБХОДИМЫМ МЕТОДАМ И ИНСТРУМЕНТАМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА