



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №21 «Сказка» Старооскольского городского округа**

Создание алгоритма работы по проведению родительского собрания в группе.

**Аитова М.М.
Савостина Е.Н.**



Открытие проекта и анализ текущего состояния

1. Определение проблемы и выбор темы проекта
 2. Определение границ процесса
 3. Первое анкетирование заказчиков
4. Анализ заинтересованных сторон. Формирование команды проекта
 5. Разработка паспорта проекта
6. Проведение стартового совещания и выпуск ОРД о реализации проекта
7. Организация информационного стенда проекта



Процесс «Создание алгоритма работы по проведению родительского собрания в группе».

Общие данные:

Заказчик: Веретенникова Ж.А, заведующий

Процесс: составление и обработка материалов собрания.

Границы процесса: от сбора необходимой информации до проведения родительского собрания.

Руководитель проекта: Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель

Команда проекта: Аитова Марина Михайловна, воспитатель. Савостина Екатерина Николаевна, воспитатель.

Обоснование выбора:

1. Временные затраты во время подготовки к собранию.
2. Отсутствие картотеки родительских собраний.
3. Отсутствие установки на сотрудничество со стороны родителей.

Цель проекта:

Цель: Сокращение временных ресурсов при проведении родительского собрания с 1 часа до 40 минут.

Результат: Разработанный алгоритм работы на родительском собрании.

Сокращение времени родительского собрания с 1 часа до 40 минут.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Защита карточки проекта 30.07.2019
2. Картирование 30.07.2019
3. Анализ текущей ситуации 01.08.2019
4. Определение конкретных проблем 01.08.2019
5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий («дорожной карты») с 01.08.2019 по 16.08.2019
6. Защита проекта: 29.08.2019
7. Реализация проекта 02.09.2019 - 25.12.2019
8. Закрытие проекта 26.12. 2019



Проведение картирования процесса для формирования текущего состояния

1. Составление карты потока текущего состояния
2. Сбор фактических данных
3. Анализ выявленных потерь и проблем
4. Оцифровка целей проекта, их корректировка на базе результатов анализа текущего состояния



Карта текущего состояния процесса «Создание алгоритма по проведению родительского собрания».



Проблемы

1 Ожидание родителей.

2 Временные затраты на обработку анкет родителей.

3 Несистемное планирование родительских собраний.

4 Затягивание дискуссий по разным вопросам.


5 Отсутствие активности родителей в данный момент.

6 Отсутствие желания совместных творческих дел с ДООУ и детьми.

7 Временные затраты



Пирамида проблем





Проведение картирования процесса для формирования целевого состояния

1. Разработка карты потока целевого состояния
2. Определение путей достижения целевого (идеального) состояния и целевых показателей процесса
3. Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков при реализации проекта и методов управления ими
4. Разработка плана мероприятий по достижению целевого (идеального) состояния и целевых показателей процесса



Пути решения проблем

- 1 Ожидание родителей.
- 2 Временные затраты на обработку анкет родителей.
- 3 Несистемное планирование родительских собраний.
- 4 Затягивание дискуссий по разным вопросам.
- 5 Отсутствие активности родителей в данный момент.
- 6 Отсутствие желания совместных творческих дел с ДООУ и детьми.
- 7 Временные затраты
- 1 Обязательное информирование родителей о собрании за 2 недели.
- 3 Системное внедрение новых форм сотрудничества педагогов и семьи на родительских собраниях.
- 5 Привлечение родителей к диалогу друг с другом (делятся опытом друг с другом).
- 6 Расширение сферы участия родителей в организации жизни ДООУ.
- 7 Создание картотеки родительских собраний.



Карта будущего состояния процесса «Создание алгоритма работы по проведению родительского собрания в группе».



**Вводная часть
(3 мин)**



**Основная часть
(30 мин)**



**Организационн
ые вопросы
(5 мин)**



**Подведение
итогов
(3 мин)**



План мероприятий («дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Создание приказа об ответственных за работу над проектом «Создание алгоритма по проведению родительского собрания».	29.08.2019	Веретенникова Ж.А.
2	Проведение разъяснительной работы среди исполнителей.	02.09.2019	Аитова М.М. Савостина Е.Н
3	Создание картотеки родительских собраний.	02.09.2019 - 25.12.2019	Воспитатели.
4	Апробация разработанного алгоритма работы на родительском собрании.	02.09.2019 - 25.12.2019	Аитова М.М. Савостина Е.Н.



Реализация мероприятий по улучшению

1. Выполнение плана мероприятий по достижению целевого (идеального) состояния и целевых показателей процесса
2. Мониторинг целевых показателей проекта и промежуточная оценка результатов реализации проекта
3. Постоянное обучение проектной команды и участников процесса на местах необходимым методам и инструментам бережливого производства