

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Практико-ориентированный проект «Создание семейного театра»

### 1. Основные положения

|  |   |
|--|---|
| <b>Куратор проекта</b>   | Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ<br>ДС №21 «Сказка»  |
| <b>Руководитель проекта</b>                                      | Шевченко Маргарита Васильевна, музыкальный руководитель<br>Мясищева Ирина Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ<br>ДС №21 «Сказка» |
| <b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов</b> | Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ<br>ДС №21 «Сказка»  |

### 2. Календарный план-график работ по проекту

| Код |     | Название работы/процесса  | Дл-ть,<br>дн. | Начало     | Окончание  | Документ о<br>выполнении           | ФИО исполнителя  |
|-----|-----|---|---------------|------------|------------|------------------------------------|--|
| код | тип |   |               |            |            |                                    |  |
|     |     | Изучение научной и методической литературы по теме проекта  | 5 дней        | 13.01.2020 | 18.01.2020 | Список литературы                  | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.   |
|     |     | Подбор методов педагогического мониторинга родителей и воспитанников с целью выяснения уровня творческих способностей | 4 дня         | 14.01.2020 | 18.01.2020 | Мониторинг творческих способностей | Коршикова С.Г.   |
|     |     | Беседа с заведующей МБДОУ и со старшим воспитателем о целях и задачах работы  | 1 день        | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Аналитическая справка              | Веретенникова Ж.А.<br>Гридасова О.В.<br>Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В. |

|  |  |   |         |             |             |                              |  |
|--|--|---|---------|-------------|-------------|------------------------------|--|
|  |  | Создание материально-технической базы                                       | 20 дней | 13.01.2020  | 03.02.2020  | Аналитическая справка        | Веретенникова Ж.А.<br>Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В. |
|  |  | Наблюдение за воспитанниками, выявление талантливых детей                   | 4 дня   | 13.01.2020  | 75.01.2020  | Протокол наблюдения          | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                       |
|  |  | Составление списка членов семейного театра                                  | 1 день  | 15.01.2020  | 15.01.2020  | Список детей                 | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                       |
|  |  | Разработка положения о семейном театре                                      | 5 дней  | 13.01.2010  | 18.01.2020  | Положение о семейном театре  | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                       |
|  |  | Размещение положения о семейном театре на сайте ДОУ                         | 1 день  | 19.01.2020  | 19.01.2020  | Скриншот                     | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.<br>Воротынцева Ю.Н.   |
|  |  | Оповещение родителей о формировании семейного театра                        | 1 день  | 16.01.20120 | 16.01. 2020 | Объявление в группах         | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                       |
|  |  | Составление расписания работы с детьми                                      | 1 день  | 16.01.2020  | 16.01.2020  | Расписание работы театра     | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                       |
|  |  | Проведение первичного мониторинга творческих способностей детей и родителей | 8 дней  | 17.01.2020  | 24.01.2020  | Отчет по мониторингу         | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.<br>Коршикова С.Г.     |
|  |  | Анализ результатов педагогического мониторинга                              | 1 день  | 24.01.2020  | 24.01.2020  | Отчет по мониторингу         | Коршикова С.Г.<br>Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.     |
|  |  | Разработка плана мероприятий работы семейного театра                        | 2 дня   | 25. 01.2020 | 26.01.2020  | План работы семейного театра | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                       |

|  |  |   |         |            |             |                      |   |
|--|--|---|---------|------------|-------------|----------------------|---|
|  |  | Встречи с родителями по теме проекта  | 30 дней | 11.02.2020 | 12.03.2020  | Явочный лист         | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                                  |
|  |  | Подготовка к утренникам 8 марта 2019г.                                      | 17 дней | 25.02.2020 | 01.03.2020  | Расписание репетиций | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.                                  |
|  |  | Утренники 8 марта 2019г. (Пальчиковый театр, театр ног)                     | 1 дней  | 05.04.2020 | 05.03. 2020 | График               | Мясищева И.В.<br>Бирюкова А.Н.<br>Семенова Г.В.<br>Маслова А.Е. |
|  |  | Подготовка театрализованного представления (Театр теней. «Курочка - Ряба».) | 15 дней | 16.03.2020 | 30.03.2020  | Расписание репетиций | Мясищева И.В.   |

|  |  |   |          |            |             |   |   |
|--|--|---|----------|------------|-------------|---|---|
|  |  | Театрализованное представление «Куручка - Ряба» (Театр теней)                           | 15 дней  | 09.04.2020 | 09.04.2020  | Фотоотчет                               | Мясицева И.В.<br>Карпунина Арина<br>Карпунин Руслан |
|  |  | Подготовка к фотовыставке «Семейный театр». Консультации для родителей по теме выставки | 1 месяц  | 13.04.2020 | 14.05.2020  | Отчет о работе с родителями             | Мясицева И.В.<br>Шевченко М.В.                      |
|  |  | Фотовыставка «Семейный театр»   | 1 день   | 18.05.2020 | 18.05.2020  | Фотоотчет                               | Мясицева И.В.<br>Шевченко М.В.                      |
|  |  | Формирование кукольного театра  | 4 месяца | 02.09.2020 | 23.12. 2020 | Протокол деятельности кукольного театра | Мясицева И.В.<br>Шевченко М.В.                      |
|  |  | Представление кукольного театра на уровне ДОУ   | 1 день   | 13.01.2021 | 13.01.2021  | Фотоотчет                               | Мясицева И.В.<br>Шевченко М.В.                      |

|  |  |   |          |            |            |  |  |
|--|--|---|----------|------------|------------|--|--|
|  |  | Участие в конкурсах различных уровней   | 1 год    | 04.09.2021 | 04.05.2022 | Грамоты, благодарности                                     | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.   |
|  |  | Формирование театра кукол и людей   | 4 месяца | 09.09.2021 | 25.12.2021 | Положение  | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.   |
|  |  | Представление театра кукол и людей  | 1 год    | 12.01.2022 | 04.05.2022 | Фотоотчет  | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.   |
|  |  | Проведение конечного мониторинга творческих способностей детей и педагогов  | 8 дней   | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Отчет по мониторингу                                       | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В.   |
|  |  | Анализ результатов педагогического мониторинга  | 1 день   | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Отчет по мониторингу                                       | Коршикова С.Г.<br>Мясищева И.В.  |
|  |  | Подведение итогов работы творческой бригады (оценивание проекта, поздравления членов творческой бригады с успешным выполнением творческих задач ) | 14 дней  | 14.05.2022 | 27.05.2022 | Протокол подведения итогов работы, благодарности педагогам | Веретенникова Ж.А.<br>Гридасова О.В.<br>Коршикова С.Г.<br>Мясищева И.В.<br>Переверзева Н.А.<br>Бирюкова А.Н.<br>Савостина Е.Н.<br>Аитова М.М.<br>Воспитанники группы №4 и №9 и их родители |

|                   |  |   |        |            |             |          |                                   |
|-------------------|--|---|--------|------------|-------------|----------|-----------------------------------|
|                   |  | Размещение презентации проекта на сайте ДОУ | 1 день | 27.05.2022 | 27.05.2022  | Скриншот | Мясищева И.В.<br>Воротынцева Ю.Н. |
| <b>И т о г о:</b> |  |   | 4 года | 10.09.2022 | 27.05.2022. |          |                                   |

### 3. Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса          | Сумма                        | Бюджетные источники, тыс. руб. |          |          | Внебюджетные источники, тыс. руб. |                  |                              |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
|     |                                   |                              | фед.                           | обл.     | мест.    | средства хоз.суб-та               | заемные средства | Прочие                       |
|     | Изготовление костюмов и декораций | 4300руб.<br>00 коп.          | 0                              | 0        | 0        | 0                                 | 0                | Благотворительные взносы     |
|     | Оплата за участие в конкурсах     | 1000 руб.<br>00 коп.         | 0                              | 0        | 0        | 0                                 | 0                | Благотворительные взносы     |
|     | <b>Итого:</b>                     | <b>5300 руб.<br/>00 коп.</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>5300 руб.<br/>00 коп.</b> |

### 4. Риски проекта

| №  | Риск   | Ожидаемые последствия   | Предупреждение наступления риска   |                                | Действия в случае наступления риска   |
|----|--|---|--|--------------------------------|---|
|    |  |   | Мероприятия по предупреждению  | ФИО ответственного исполнителя |   |
| 1. | Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение | Выявление низкого уровня развития творческого потенциала участников проекта, не соответствующего требованиям к членам | Посещение городского театра.<br>Проведение консультаций для педагогов и родителей.<br>Индивидуальная работа с детьми и родителями.<br>Оптимизация процесса | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В. | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех его участников. |

| №  | Риск  | Ожидаемые последствия  | Предупреждение наступления риска   |                                | Действия в случае наступления  |
|----|---|--|--|--------------------------------|--|
|    | участников проекта к его реализации.                            | семейного театра.<br>Невыполнение плана творческих действий или отставание от сроков выполнения работы по проекту. | выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах.  |                                |  |
| 2. | Загруженность участников проекта в различных видах деятельности | Усталость ,вялость, в работе.<br>Отсутствие интереса к творческой деятельности.                                    | Составление качественного графика реализации мероприятия.<br><br>Создание благоприятных условий работы, привлечение дополнительных ресурсов, улучшение психологического климата в творческом коллективе. | Мясищева И.В.<br>Шевченко М.В. | Внедрение в работу элементов ЗОЖ.<br>Активное использование системы морального и материального стимулирования. |

### 5. Команда проекта

| №  | ФИО, должность     | Роль в проекте               | Основание участия в проекте |
|----|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Веретенникова Ж.А. | Куратор проекта              |                             |
| 2. | Мясищева И.В.      | Руководитель проекта         |                             |
| 3. | Гридасова О.В.     | Администратор проекта        |                             |
| 4. | Коршикова С.Г.     | Оператор мониторинга проекта |                             |
| 5. | Шевченко М.В.      | Руководитель проекта         |                             |

|     |                            |                                    |  |
|-----|----------------------------|------------------------------------|--|
| 6.  | Бирюкова А.Н.              | Член рабочей группы (исполнитель)  |  |
| 7.  | Белячкова О.В.             | Член рабочей группы (исполнитель)  |  |
| 8.  | Маслова А.Е.               | Член рабочей группы (исполнитель)  |  |
| 9.  | Семенова Г.В.              | Член рабочей группы(исполнитель)   |  |
| 10. | Воспитанники и их родители | Члены рабочей группы (исполнители) |  |

### 6. Планирование коммуникаций

| Тема   | Участники                                      | Ответственный                           | Форма  | Периодичность |
|--|--|---|--|---------------|
| Отчет о статусе проекта  | Руководитель проекта                           | Куратор проекта<br>Руководитель проекта | Аналитическая справка                            |               |
| Отчет о ходе реализации проекта  | Руководитель проекта<br>Администратора проекта | Администратора проекта                  | Аналитическая справка                            |               |
| Рабочие встречи на темы:<br>«Вовлечение одаренных детей в творческую группу »<br><br>«Подготовка к муниципальным и региональным конкурсам» | Руководитель проекта<br>Члены рабочей группы   | Администратора проекта                  | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) |               |

### 2Цель и результат проекта

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Цель проекта</b>           |
| <b>Способ достижения цели</b> |



| Результат проекта               | Результат   | Базовое значение | Вид подтверждения |      |      |                                    |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------|------|------------------------------------|
|                                 |   |                  | 2020              | 2021 | 2022 |                                    |
|                                 | Функционирующий Семейный театр                                | 0%               | 30%               | 50%  | 65%  | Список участников семейного театра |
| Требования к результату проекта | Требования к результату                                       | Базовое значение | Вид подтверждения |      |      |                                    |
|                                 |   |                  | 2020              | 2021 | 2022 |                                    |
|                                 | Разработка и утверждение положения о семейном театре          | 0                | 1                 |      |      | Приказ, положение                  |
|                                 | Размещена информация о создании семейного театра на сайте ДОУ | 0                | 1                 |      |      | Скриншот                           |

|                                     |  |   |   |   |   |                          |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|
|                                     | Проведение первичного мониторинга уровня творческих способностей членов семейного театра | 0 | 1 |   |   | Отчет по мониторингу     |
|                                     | Презентация кукольного театра  | 0 | 0 | 1 |   | Презентация на сайте ДОУ |
|                                     | Презентация театра кукол и людей   |   |   |   | 1 | Презентация на сайте ДОУ |
|                                     | Проведение итогового мониторинга уровня творческих способностей членов семейного театра  | 0 | 0 | 0 | 1 | Отчет по мониторингу     |
|                                     | Презентация опыта работы семейного театра на сайте ДОУ                                   | 0 | 0 | 0 | 1 | Презентация на сайте ДОУ |
| <b>Пользователи<br/>результатом</b> |  |   |   |   |   |                          |