

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Практико-ориентированный проект «Создание семейного театра»

1. Основные положения

Куратор проекта	Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Руководитель проекта	Шевченко Маргарита Васильевна, музыкальный руководитель Мясищева Ирина Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов	Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ ДС №21 «Сказка»

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		Изучение научной и методической литературы по теме проекта	5 дней	01.01.2019	07.01.2019	Список литературы	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Подбор методов педагогического мониторинга родителей и воспитанников с целью выяснения уровня творческих способностей	4 дня	08.01.2019	11.01.2019	Мониторинг творческих способностей	Коршикова С.Г.
		Беседа с заведующей МБДОУ и со старшим воспитателем о целях и задачах работы	1 день	12.01.2019	12.01.2019	Аналитическая справка	Веретенникова Ж.А. Гридасова О.В. Мясищева И.В. Шевченко М.В.

		Создание материально-технической базы	20 дней	12.01.2019	31.01.2019	Аналитическая справка	Веретенникова Ж.А. Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Наблюдение за воспитанниками, выявление талантливых детей	4 дня	12.01.2019	15.01.2019	Протокол наблюдения	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Составление списка членов семейного театра	1 день	15.01.2019	15.01.2019	Список детей	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Разработка положения о семейном театре	5 дней	12.01.2019	16.01.2019	Положение о семейном театре	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Размещение положения о семейном театре на сайте ДОУ	1 день	16.01.2019	16.01.2019	Скриншот	Мясищева И.В. Шевченко М.В. Воротынцева Ю.Н.
		Оповещение родителей о формировании семейного театра	1 день	16.01.2019	16.01. 2019	Объявление в группах	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Составление расписания работы с детьми	1 день	16.01.2019	16.01.2019	Расписание работы театра	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Проведение первичного мониторинга творческих способностей детей и родителей	8 дней	17.01.2019	24.01.2019	Отчет по мониторингу	Мясищева И.В. Шевченко М.В. Коршикова С.Г.
		Анализ результатов педагогического мониторинга	1 день	24.01.2019	24.01.2019	Отчет по мониторингу	Коршикова С.Г. Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Разработка плана мероприятий работы семейного театра	2 дня	25. 01.2019	26.01.2019	План работы семейного театра	Мясищева И.В. Шевченко М.В.

		Встречи с родителями по теме проекта	30 дней	11.02.2019	12.03.2019	Явочный лист	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Подготовка к утренникам 8 марта 2019г.	17 дней	25.02.2019	01.03.2019	Расписание репетиций	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Утренники 8 марта 2019г. (Пальчиковый театр, театр ног)	1 дней	05.04.2019	05.03. 2019	График	Мясищева И.В. Бирюкова А.Н. Семенова Г.В. Маслова А.Е.
		Подготовка театрализованного представления (Театр теней. «Курочка - Ряба».)	15 дней	16.03.2019	30.03.2019	Расписание репетиций	Мясищева И.В.

	Театрализованное представление «Курочка - Ряба» (Театр теней)	15 дней	09.04.2019	09.04.2019	Фотоотчет	Мясищева И.В. Бирюкова А.Н.
	Подготовка к фотовыставке «Семейный театр». Консультации для родителей по теме выставки	1 месяц	13.04.2019	14.05.2019	Отчет о работе с родителями	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
	Фотовыставка «Семейный театр»	1 день	18.05.2019	18.05.2019	Фотоотчет	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
	Формирование кукольного театра	4 месяца	02.09.2019	23.12. 2019	Протокол деятельности кукольного театра	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
	Представление кукольного театра на уровне ДОУ	1 день	13.01.2020	13.01.2020	Фотоотчет	Мясищева И.В. Шевченко М.В.

		Участие в конкурсах различных уровней	1 год	04.09.2020	04.05.2021	Грамоты, благодарности	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Формирование театра кукол и людей	4 месяца	09.09.2021	25.12.2021	Положение	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Представление театра кукол и людей	1 год	12.01.2022	04.05.2022	Фотоотчет	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Проведение конечного мониторинга творческих способностей детей и педагогов	8 дней	05.05.2022	12.05.2022	Отчет по мониторингу	Мясищева И.В. Шевченко М.В.
		Анализ результатов педагогического мониторинга	1 день	13.05.2022	13.05.2022	Отчет по мониторингу	Коршикова С.Г. Мясищева И.В.
		Подведение итогов работы творческой бригады (оценивание проекта, поздравления членов творческой бригады с успешным выполнением творческих задач)	14 дней	14.05.2022	27.05.2022	Протокол подведения итогов работы, благодарности педагогам	Веретенникова Ж.А. Гридасова О.В. Коршикова С.Г. Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Бирюкова А.Н. Савостина Е.Н. Аитова М.М. Воспитанники группы №4 и №9 и их родители

		Размещение презентации проекта на сайте ДОУ	1 день	27.05.2022	27.05.2022	Скриншот	Мясищева И.В. Воротынцева Ю.Н.
И т о г о:			4 года	10.09.2022	27.05.2022.		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
	Изготовление костюмов и декораций	4300руб. 00 коп.	0	0	0	0	0	Благотворительные взносы
	Оплата за участие в конкурсах	1000 руб. 00 коп.	0	0	0	0	0	Благотворительные взносы
	Итого:	5300 руб. 00 коп.	0	0	0	0	0	5300 руб. 00 коп.

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение	Выявление низкого уровня развития творческого потенциала участников проекта, не соответствующего требованиям к членам	Посещение городского театра. Проведение консультаций для педагогов и родителей. Индивидуальная работа с детьми и родителями. Оптимизация процесса	Мясищева И.В. Шевченко М.В.	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех его участников.

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска	Действия в случае наступления
	участников проекта к его реализации.	семейного театра. Невыполнение плана творческих действий или отставание от сроков выполнения работы по проекту.	выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах.	
2.	Загруженность участников проекта в различных видах деятельности	Усталость ,вялость, в работе. Отсутствие интереса к творческой деятельности.	Составление качественного графика реализации мероприятия. Создание благоприятных условий работы, привлечение дополнительных ресурсов, улучшение психологического климата в творческом коллективе.	Мясищева И.В. Шевченко М.В. Внедрение в работу элементов ЗОЖ. Активное использование системы морального и материального стимулирования.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Веретенникова Ж.А.	Куратор проекта	
2.	Мясищева И.В.	Руководитель проекта	
3.	Гридасова О.В.	Администратор проекта	
4.	Коршикова С.Г.	Оператор мониторинга проекта	
5.	Шевченко М.В.	Руководитель проекта	

6.	Бирюкова А.Н.	Член рабочей группы (исполнитель)	
7.	Белячкова О.В.	Член рабочей группы (исполнитель)	
8.	Маслова А.Е.	Член рабочей группы (исполнитель)	
9.	Семенова Г.В.	Член рабочей группы(исполнитель)	
10.	Воспитанники и их родители	Члены рабочей группы (исполнители)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Руководитель проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Аналитическая справка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая справка	
Рабочие встречи на темы: «Вовлечение одаренных детей в творческую группу » «Подготовка к муниципальным и региональным конкурсам»	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	

2Цель и результат проекта

Цель проекта	Вовлечение воспитанников и их родителей в совместную театрализованную деятельность (не менее 65%)
Способ достижения цели	Создание семейного театра

Результат проекта	Результат	Базовое значение	Период, год				Вид подтверждения
			Май 2019	Май 2020	Май 2021	Май 2022	
	Функционирующий Семейный театр	0%	30%	40%	50%	65%	Список участников семейного театра
Требования к результату проекта	Требования к результату	Базовое значение	Период, год				Вид подтверждения
			Март 2019	Май 2020	Май 2021	Май 2022	
	Разработка и утверждение положения о семейном театре	0	1				Приказ, положение
	Размещена информация о создании семейного театра на сайте ДОУ	0	1				Скриншот
	Проведение первичного мониторинга уровня творческих способностей членов семейного театра	0	1				Отчет по мониторингу
	Презентация кукольного театра						

	Презентация театра кукол и людей	0	0	1		1	Презентация на сайте ДОУ Презентация на сайте ДОУ
	Проведение итогового мониторинга уровня творческих способностей членов семейного театра	0	0	0	0	1	Отчет по мониторингу
	Презентация опыта работы семейного театра на сайте ДОУ	0	0	0	0	1	Презентация на сайте ДОУ
Пользователи результатом	МБДОУ ДС №21 «Сказка», педагоги, воспитанники и их родители.						