

Паспорт проекта

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И НАВИГАЦИИ В МБДОУ ДС № 21 «СКАЗКА»

Общая информация



Наименование органа местного самоуправления: администрация Старооскольского городского округа

Наименование отдела : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Сказка» Старооскольского городского округа»

Границы процесса: от поручения руководителя о разработке схем навигации и визуализации до размещения их в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»

Дата начала проекта: 13.01.2020 г.

Дата окончания проекта: 29.04.2020 г.

Обоснование выбора процесса

Не рациональный расход времени родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ при поиске нужного помещения и специалиста

1. Отсутствуют указатели направления движения
2. Не размечено направление открывания дверей
3. Отсутствует схема передвижения по первому и второму этажу ДОУ
4. Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет)

Цели проекта

Уменьшение времени у родителей (законных представителей) и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ

Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей (законных представителей)

Эффекты проекта

•**Для населения:** Обеспечение и экономии времени родителей (законных представителей) и посетителей при передвижении по ДОУ

•**Экономический:** Снижение материальных затрат на изготовление рекламной продукции и телефонную связь с 1000 рублей до 0 рублей.

•**Удовлетворенность потребителей по итогам реализации проекта:** Улучшение эмоциональное и психологическое состояния детей и родителей (законных представителей)

Команда проекта

Руководство
проектом



Заказчик проекта



**Веретенникова Ж.А.,
заведующий**

Руководитель проекта



**Гридасова О.В.,
старший воспитатель**

Рабочая группа проекта




**Коршикова С.Г.,
педагог - психолог**



**Воротынцева Ю.Н.,
воспитатель**


внедрение системы визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»



ВПП (время протекания процесса) – 380 мин. – 605 мин.

Карта целевого состояния процесса

внедрение системы визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»



ВПП (время протекания процесса)
– 285 мин. – 395 мин.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем




Анализ проблем «5 почему?»

Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в достижения цели
Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ в поиске нужного помещения	Отсутствие навигации и визуализации	Внедрение системы навигации и визуализации	Создать алгоритм работы разработки схем навигации и визуализации
Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при ориентации внутри ДОУ	Отсутствие плана-схемы навигации	Разработка схемы визуализации и навигации	Разработать шаблоны схем визуализации и навигации
Затрата лишнего времени по выполнению определенных действий	Отсутствие алгоритмов визуализации	Разработка алгоритмов визуализации	Разработать алгоритмы визуализации
Отсутствие единого стиля оформления навигационного материала	Отсутствие единого стиля оформления навигационного материала	Создание кейса материалов для навигации и визуализации	Создать кейс материалов для навигации и визуализации
Отсутствие электронного пакета для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации	Отсутствие образцов схем, алгоритмов	Создать электронный пакет для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации	Постоянное использование электронного пакета для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации

Карта идеального состояния процесса

внедрение системы визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»

23 января 2020



ВПП (время протекания процесса)
– 240мин. – 335 мин.



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)

Факторы успеха



Устранили потери времени в процессе:

- Созданы алгоритмы визуализации
- Разработаны шаблоны схемы визуализации и навигации
- Создан электронный пакет для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации
- Разработана памятка о правилах размещения и пользования алгоритмами

Организовали:

- функционирование межведомственной рабочей группы по работе с информацией на сайте;
- размещение кейса материалов для навигации и визуализации

Сформировалась команда единомышленников:

- по повышению удовлетворённости родителей на 100%
- Внедрена система навигации и визуализации

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)

Результаты проекта

БЫЛО

Избыточность информации.
Отсутствие навигации и визуализации



СТАЛО

Разработана стандартная операционная процедура (СОП)



1



2



3



4



5

Достигнутые результаты (было и стало)

БЫЛО		СТАЛО	
<p>Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ в поиске нужного помещения</p>		<p>Создан алгоритм работы разработки схем навигации и визуализации</p>	
<p>Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при ориентации внутри ДОУ</p>		<p>Разработаны шаблоны схемы визуализации и навигации</p>	
<p>Отсутствие единого стиля оформления навигационного материала</p>		<p>Создан кейс материалов для навигации и визуализации</p>	

Достигнутые результаты (было и стало)

БЫЛО	СТАЛО
Затрата лишнего времени по выполнению определенных действий	Разработаны алгоритмы визуализации
Отсутствие электронного пакета для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации	Создан электронный пакет для хранения шаблонов схем, алгоритмов навигации и визуализации
Длительность процесса (160 – 285 минут)	Длительность процесса (100 – 185 минут)
<p align="center">Оптимизация процесса ВИЗУАЛИЗАЦИИ И НАВИГАЦИИ В МБДОУ ДС № 21 «Сказка» с 380 мин. до 285 мин.</p>	



Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:


БЫЛО:
380 мин - 605 мин

СТАЛО:
240 мин - 335 мин

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
380МИН. – 240 МИН.;
- 63 %

Сокращение временных затрат и оптимизация процесса визуализации и навигации в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»


ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



t протекания процесса

ЭФФЕКТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ДОУ.



СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ С 1000 РУБЛЕЙ ДО 0 РУБЛЕЙ



УЛУЧШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ