

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № ____ (идентификационный номер проекта)

Развитие коммуникативных навыков дошкольников через создание студии социально-коммуникативного развития «В стране Воображариум»

1. Основные положения

Куратор проекта: Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ДС №21 «Сказка»	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта: Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №21 «Сказка»	<i>Подпись</i>
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №21 «Сказка»	<i>Подпись</i>

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		Разработка и утверждение приказа и положения о деятельности студии «В стране Воображариум»	4	13.01.2020	17.01.2020	Приказ, Положение	Веретенникова Ж.А., Астапова В.А.
		Утверждение режима работы, плана работы студии	5	21.01.2020	25.01.2020	План работы	Веретенникова Ж.А., Астапова В.А.
		Проведение первичного мониторинга вовлеченности дошкольников в деятельность студии	5	28.01.2020	01.02.2020	Аналитическая справка	Гребенкина Н.В, Капнина А.А.
		Разработка методических рекомендации по организации деятельности, направленной на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, усвоении норм и ценностей.	20	04.02.2020	24.02.2020	Методические материалы	Гребенкина Н.В, Капнина А.А. Астапова В.А., Пронина О.В.
		Создание картотеки методических материалов и мультимедийных презентаций	25	25.02.2020	23.03.2020	Картотеки	Гребенкина Н.В, Капнина А.А. Астапова В.А., Пронина О.В.

	Размещение информации о создании студии на сайте ДОУ	1	26.03.2020	26.03.2020	Скриншот страницы сайта	Астапова В.А., Пронина О.В.
	Оформление стендовой информации для родителей: «Играть не вредно или игротерапия для детей»	7	07.04.2020	14.04.2020	фотоотчет	Гребенкина Н.В, Капнина А.А. Астапова В.А., Пронина О.В.
	Проведение занятий по плану работы студии совместно со школьниками и родителями		28.01.2020	01.06.2022	фотоотчет	Гребенкина Н.В, Капнина А.А. Астапова В.А., Пронина О.В.
	Размещение информации о деятельности студии на сайте ДОУ		01.03.2020	01.06.2022	Скриншот страницы сайта	Гребенкина Н.В, Капнина А.А.
	Проведение итогового мониторинга вовлеченности дошкольников в деятельность студии	5	19.05.2022	23.05.2022	Аналитическая справка	Астапова В.А. Пронина О.В.
	Презентация деятельности студии «В стране Воображариум» на сайте ДОУ	3	29.05.2022	03.06.2022	Презентация	Гребенкина Н.В, Капнина А.А. Астапова В.А., Пронина О.В.
И т о г о:				13.01.2020	01.06.2022	

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
	Канцтовары	5000						5000
	Методические пособия	2000						2000
	Дидактические игры	3000						3000

Код	Название	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	Игровое оборудование	5000						5000
	Итого:	15000						15000

²необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

³следует указать источник заемных средств

⁴необходимо указать источник финансирования

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
	Низкий уровень заинтересованности воспитанников	Снижение активности участия детей в деятельности студии	Индивидуальная работа с воспитанниками	Гребенкина Н.В, Капнина А.А. Астапова В.А., Пронина О.В.	Индивидуальная работа с воспитанниками
	Формальное отношение участников проекта к его реализации. Отсутствие заинтересованности у школьников и родителей	Невыполнение плана творческих действий, отставание от сроков выполнения работы по проекту	Проведение консультаций для родителей. Организация совместных творческих мероприятий. Поощрение участников мероприятий	Гребенкина Н.В, Капнина А.А. Астапова В.А., Пронина О.В.	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех его участников.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Основание участия в проекте
	Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель	Куратор проекта	

Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №21 «Сказка»	Руководитель проекта	
Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель	Администратор проекта	
Коршикова Светлана Григорьевна	Оператор мониторинга проекта	
Астапова Вера Александровна, воспитатель	Исполнитель проекта	
Гребенкина Наталья Вячеславна, воспитатель	Исполнитель проекта	
Пронина Ольга Вадимовна, воспитатель	Исполнитель проекта	
Капнина Анастасия Алексеевна, воспитатель	Исполнитель проекта	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая справка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая справка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	

2. Цель и результат проекта

Цель проекта	Обеспечить к 2022 году до 100% детей, вовлеченных в коммуникативную деятельность в разновозрастных коллективах (с привлечением школьников, родителей)					
Способ достижения цели	Создание студии социально-коммуникативного развития «В стране Воображариум»					
Результат проекта	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2020	2021	2022	
	Функционирующая студия социально-коммуникативного взаимодействия «В стране Воображариум»	0	40 %	70 %	100 %	Портфолио дошкольников
Требования к результату проекта	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2020	2021	2022	
	1. Приказ заведующего МБДОУ ДС № 21 «Сказка» о создании студии.	0	1			Приказ
	2. Разработка и утверждение Положения о работе студии.	0	1			положение
	3. Проведение первичного мониторинга вовлеченности дошкольников в деятельность студии	0	40%			Протокол диагностики
	4. Утверждение режима работы, плана работы студии.	0	1			Режим и план
	5. Разработка методических рекомендации по организации деятельности, направленной на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, усвоении норм и ценностей.	0	1			Методические материалы
6. Создание картотеки методических материалов и мультимедийных презентаций	0	1	1		картотеки	

	7. Проведение консультаций, мастер-классов, семинаров с педагогами.	0	2	2		
	8. Проведение итогового мониторинга уровня вовлеченности дошкольников в деятельность студии	0			100%	Протокол диагностики
	9. Размещение информации на сайте ДОУ.	0	1	1	1	Информация на сайте
Пользователи результатом	МБДОУ ДС №21 «Сказка», педагогические работники ДОУ, воспитанники подготовительных групп ДОУ, школьники, родители детей.					