

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088032

«Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)

### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b> Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
<b>Руководитель проекта:</b> Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области	

### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
<b>1.</b>		<b>Формирование рабочих групп по созданию кейса «бережливых игр»</b>	<b>44</b>	<b>09.01.2020</b>	<b>21.02.2020</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Богомолова Ю.А.</b>
1.1	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №45 «Росинка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Алексеева С.С.
1.2	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №44 «Золушка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Баранникова Т.Н.
1.3	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Безбородых Т.Н.
1.4	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в ОДО «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Бормина О.М.

		№3»имени С.П. Угаровой»					
1.5	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Будкова О.С.
1.6	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №21 «Сказка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Веретенникова Ж.А.
1.7	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №29 «Рябинушка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Измайлова Л.В.
1.8	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №5 «Незабудка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Карданова Н.В.
1.9	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №123 «Тополёк»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Каюрова А.Н.
1.10	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Климова А.А.
1.11	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Крупа Е.И.
1.12	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №4 «Василёк»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Магомедова Е.И.
1.13	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Мостовая Т.А.

		№20 «Калинка»					
1.14	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №24 «Берёзка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Нечепуренко Н.И.
1.15	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Ожерельева Н.Ю.
1.16	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Позднякова И.Г.
1.17	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Постовалова Н.А.
1.18	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №19 «Родничок»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Фильчакова Е.В.
1.19	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №65 «Колосок»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Хлебникова И.В.
1.20	Р	Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	23	09.01.2020	31.01.2020	Приказ образовательного учреждения	Хлынова Л.А.
1.21	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №45 «Росинка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Алексеева С.С.
1.22	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Баранникова Т.Н.

		№44 «Золушка»					
1.23	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Безбородых Т.Н.
1.24	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в ОДО «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Бормина О.М.
1.25	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Будкова О.С.
1.26	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №21 «Сказка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Веретенникова Ж.А.
1.27	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №29 «Рябинушка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Измайлова Л.В.
1.28	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №5 «Незабудка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Карданова Н.В.
1.29	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №123 «Тополёк»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Каюрова А.Н.
1.30	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Климова А.А.
1.31	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Крупа Е.И.

		«бережливых игр» в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»					
1.32	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №4 «Василёк»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Магомедова Е.И.
1.33	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №20 «Калинка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Мостовая Т.А.
1.34	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №24 «Берёзка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Нечепуренко Н.И.
1.35	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Ожерельева Н.Ю.
1.36	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Позднякова И.Г.
1.37	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Постовалова Н.А.
1.38	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №19 «Родничок»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Фильчакова Е.В.
1.39	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №65 «Колосок»	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Хлебникова И.В.
1.40	Р	Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса	19	03.02.2020	21.02.2020	Утвержденный план-график	Хлынова Л.А.

		«бережливых игр» в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»					
<b>2.</b>		<b>Проведение организационно-методических мероприятий</b>	<b>250</b>	<b>25.02.2020</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Богомолова Ю.А.</b>
2.1	Р	Организация и проведение обучающего семинара по разработке технологических карт «бережливых игр»	11	25.02.2020	06.03.2020	Программа семинара	Сбитнева Е.П.
2.2	Р	Организация и проведение круглого стола «Особенности организации «бережливых игр» с ребёнком – дошкольником»	9	22.06.2020	30.06.2020	Программа круглого стола	Котенева Н.В.
2.3	Р	Организация и проведение практико-ориентированного семинара по апробации «бережливых игр»	12	12.10.2020	23.10.2020	Программа семинара	Котенева Н.В.
2.4	Р	Разработка методических рекомендаций по апробации кейса «бережливых игр»	31	01.10.2020	31.10.2020	Методические рекомендации	Сбитнева Е.П.
<b>3.</b>		<b>Разработка технологических карт и изготовление сигнальных экземпляров «бережливых игр»</b>	<b>73</b>	<b>03.02.2020</b>	<b>15.04.2020</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Богомолова Ю.А.</b>
3.1	Р	Разработка шаблона технологической карты «бережливых игр»	19	03.02.2020	21.02.2020	Шаблон технологической карты	Сбитнева Е.П.
3.2	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №45 «Росинка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Алексеева С.С.
3.3	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №44 «Золушка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Баранникова Т.Н.
3.4	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Безбородых Т.Н.

3.5	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой ОДО «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Бормина О.М.
3.6	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Будкова О.С.
3.7	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №21 «Сказка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Веретенникова Ж.А.
3.8	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №29 «Рябинушка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Измайлова Л.В.
3.9	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №5 «Незабудка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Карданова Н.В.
3.10	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №123 «Тополёк»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Каюрова А.Н.
3.11	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Климова А.А.
3.12	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Крупа Е.И.
3.13	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Магомедова Е.И.

		№4 «Василёк»					
3.14	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №20 «Калинка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Мостовая Т.А.
3.15	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №24 «Берёзка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Нечепуренко Н.И.
3.16	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Ожерельева Н.Ю.
3.17	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Позднякова И.Г.
3.18	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Постовалова Н.А.
3.19	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №19 «Родничок»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Фильчакова Е.В.
3.20	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №65 «Колосок»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Хлебникова И.В.
3.21	Р	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	22	10.03.2020	31.03.2020	Технологические карты	Хлынова Л.А.
3.22	Р	Верстка и выпуск пилотного сборника «бережливых игр»	15	01.04.2020	15.04.2020	Электронная версия сборника «бережливых игр»	Рудаков А.В.



<b>4.</b>		<b>Апробация кейса «бережливых игр»</b>	<b>184</b>	<b>01.07.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Богомолова Ю.А.</b>
4.1	Р	Разработка шаблона анкеты для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования по вопросам внедрения кейса «бережливых игр»	10	01.07.2020	10.07.2020	Шаблон анкеты	Сбитнева Е.П.
4.2	П	Внедрение кейса «бережливых игр» в образовательную деятельность образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования	50	13.07.2020	31.08.2020	Сводные анкетные данные	Котенева Н.В.
4.3	П	Организация образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с применением «бережливых игр»	122	01.09.2020	31.12.2020	Аналитическая справка	Сбитнева Е.П.
<b>5.</b>		<b>Организация и проведение конкурсных мероприятий</b>	<b>198</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>13.11.2020</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Богомолова Ю.А.</b>
5.1	Р	Организация и проведение муниципального конкурса педагогического продукта «Лучший игровой lean set»	16	30.04.2020	15.05.2020	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа об организации и проведении конкурса	Сбитнева Е.П.
5.2	Р	Организация и проведение муниципального конкурса видеоматериалов «Бережливая игра»	12	02.11.2020	13.11.2020	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа об организации и проведении	Котенева Н.В.

						конкурса	
<b>6.</b>		<b>Осуществление информационного сопровождения реализации проекта</b>	<b>31</b>	<b>01.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Богомолова Ю.А.</b>
6.1	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №45 «Росинка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Алексеева С.С.
6.2	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №44 «Золушка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Баранникова Т.Н.
6.3	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Безбородых Т.Н.
6.4	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте ОДО «Детский сад «Теремок»МАОУ «ОК «Лицей №3»имени С.П. Угаровой»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Бормина О.М.
6.5	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Будкова О.С.
6.6	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №21 «Сказка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Веретенникова Ж.А.
6.7	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №29 «Рябинушка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Измайлова Л.В.
6.8	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №5 «Незабудка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Карданова Н.В.

6.9	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №123 «Тополёк»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Каюрова А.Н.
6.10	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Климова А.А.
6.11	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Крупа Е.И.
6.12	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №4 «Василёк»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Магомедова Е.И.
6.13	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №20 «Калинка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Мостовая Т.А.
6.14	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №24 «Берёзка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Нечепуренко Н.И.
6.15	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Ожерельева Н.Ю.
6.16	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Позднякова И.Г.
6.17	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Постовалова Н.А.
6.18	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с	Фильчакова Е.В.

		сайте МБДОУ ДС №19 «Родничок»				размещенной информацией	
6.19	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №65 «Колосок»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Хлебникова И.В.
6.20	Р	Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	16	01.12.2020	16.12.2020	Скришот страницы сайта с размещенной информацией	Хлынова Л.А.
6.21	П	Презентация промежуточных результатов проекта на заседании регионального учебного методического объединения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области	31	01.12.2020	31.12.2020	Программа заседания РУМО	Сбитнева Е.П.
<b>И Т О Г О</b>			358	09.01.2020	31.12.2020		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-га	заемные средства	прочие
1	<b>Формирование рабочих групп по созданию кейса «бережливых игр»</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Проведение организационно-методических мероприятий</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Разработка технологических карт и изготовление сигнальных экземпляров «бережливых игр»</b>	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Разработка шаблона технологической карты «бережливых игр»	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр»	1	0	0	0	0	0	1

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	игр» рабочей группой МБДОУ ДС №45 «Росинка»							
3.3	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №44 «Золушка»	1	0	0	0	0	0	1
3.4	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»	1	0	0	0	0	0	1
3.5	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой ОДО «Детский сад «Теремок»МАОУ «ОК «Лицей №3»имени С.П. Угаровой»	1	0	0	0	0	0	1
3.6	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	1	0	0	0	0	0	1
3.7	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №21 «Сказка»	1	0	0	0	0	0	1
3.8	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №29 «Рябинушка»	1	0	0	0	0	0	1
3.9	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №5 «Незабудка»	1	0	0	0	0	0	1
3.10	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС	1	0	0	0	0	0	1

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	№123 «Тополёк»							
3.11	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	1	0	0	0	0	0	1
3.12	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»	1	0	0	0	0	0	1
3.13	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №4 «Василёк»	1	0	0	0	0	0	1
3.14	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №20 «Калинка»	1	0	0	0	0	0	1
3.15	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №24 «Берёзка»	1	0	0	0	0	0	1
3.16	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	1	0	0	0	0	0	1
3.17	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	1	0	0	0	0	0	1
3.18	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	1	0	0	0	0	0	1
3.19	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №1 «Солнышко»	1	0	0	0	0	0	1

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	игр» рабочей группой МБДОУ ДС №19 «Родничок»							
3.20	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №65 «Колосок»	1	0	0	0	0	0	1
3.21	Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	1	0	0	0	0	0	1
3.22	Верстка и выпуск пилотного сборника «бережливых игр»	0	0	0	0	0	0	0
4	Апробация кейса «бережливых игр»	0	0	0	0	0	0	0
5	Организация и проведение конкурсных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
6	Осуществление информационного сопровождения реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>		20	0	0	0	0	0	20

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте	Срыв сроков реализации проекта	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований	Сбитнева Е.П.	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта
2	Изменение состава проектной команды	Некачественное выполнение проектных работ	Создание резервного состава проектной команды	Сбитнева Е.П.	Включение в команду участника, обладающего необходимыми

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска	Действия в случае
				компетенциями
3	Отсутствие интереса у педагогического сообщества к результатам проекта	Недостижение цели проекта	Анонсирование проектных работ в среде профессионального сообщества	Сбитнева Е.П. Общественная презентация результатов проекта

### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа		Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
2.	Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО»		Руководитель проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
3.	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Администратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
4.	Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО»		Оператор мониторинга проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного



				образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
5.	Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ ДС № 45 «Росинка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
6.	Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 «Золушка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
7.	Безбородых Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
8.	Бормина Ольга Михайловна, заведующий отделением дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
9.	Будкова Ольга Семёновна, заведующий МБДОУ ДС № 16 «Ивушка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта

				«Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
10.	Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 21 «Сказка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
11.	Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
12.	Измайлова Людмила Викторовна, заведующий МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
13.	Карданова Наталия Валерьевна, заведующий МБДОУ ДС № 5 «Незабудка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
14.	Каюрова Анна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-

	№ 123 «Тополёк»			ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
15.	Климова Алёна Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
16.	Котенёва Надежда Валерьевна, заместитель начальника отдела МБУ ДПО «СОПРО»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
17.	Крупа Елена Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
18.	Магомедова Евгения Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 4 «Василёк»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
19.	Мостовая Татьяна		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского

	Александровна, и.о. заведующего МБДОУ ДС № 20 «Калинка»			городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
20.	Нечепуренко Надежда Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 24 «Берёзка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
21.	Ожерельева Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ ДС № 28 «Ладушки»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
22.	Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
23.	Постовалова Надежда Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»

24.	Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
25.	Фильчакова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС № 19 «Родничок»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
26.	Хлебникова Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ ДС № 65 «Колосок»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»
27.	Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»))»

## 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Отчет о ходе	Руководитель проекта	Администратора	Аналитическая записка	ежеквартально

реализации проекта	Администратора проекта	проекта		
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежеквартально