

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 087 624
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области
(«Дети в приоритете»)

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления образовательной политики департамента образования области</i>	
Руководитель проекта: <i>Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента Белгородской области</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	-	Организационно-мониторинговый блок	564	01.10.19	17.12.21	отчет об окончании блока работ	Бондаренко И.А.
1.1.	-	Мониторинг психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) ДОО	552	01.10.19	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
1.1.1.	П	Подбор ДОО – участников мониторинга («выполнено»)	9	01.10.19	11.10.19	перечень ДОО	Бондаренко И.А.
1.1.2.	Р	Разработка критериев мониторинга («выполнено»)	9	01.10.19	11.10.19	чек-лист	Бондаренко И.А.

1.1.3.		Организация участия ДОО во входном мониторинге психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области («выполнено»)	1	01.01.19	01.10.19	письмо департамента образования	Бондаренко И.А.
1.1.4.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Алексеевского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Жукова Е.М.
1.1.5.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Твердохлеб С.Ю.
1.1.6.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО города Белгорода («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Невмывака С.А.
1.1.7.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Борисовского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Рубан О.В.
1.1.8.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Валуйского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Бутенко И.А.
1.1.9.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Вейделевского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Губкина И.В.
1.1.10.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Волоконовского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Ильченко Т.А.

1.1.11.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Грайворонского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Асташова О.В.
1.1.12.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Полякова Н.В.
1.1.13.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ивнянского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Батырева М.А.
1.1.14.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Корочанского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Гладких Е.А.
1.1.15.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красненского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Гермативская Л.М.
1.1.16.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красногвардейского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Кулешова Ю.К.
1.1.17.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Краснояружского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Жерновая С.М.
1.1.18.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Новооскольского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Шаталова Л.В.

1.1.19.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Прохоровского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Шукурова Ю.В.
1.1.20.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ракитянского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Кошелева О.С.
1.1.21.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ровеньского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Глушкова Т.В.
1.1.22.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Старооскольского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Носова Е.И.
1.1.23.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Чернянского района («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Капнина А.И.
1.1.24.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Шебекинского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Авраменко О.В.
1.1.25.	П	Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Яковлевского городского округа («выполнено»)	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Ушакова Н.Д.

1.1.26.	П	Сводный анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области («выполнено»)	15	10.12.19	30.12.19	информационно-аналитическое письмо департамента образования МОУО в	Бондаренко И.А.
1.1.27.	П	Организация участия ДОО в итоговом мониторинге психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области	5	25.10.21	29.10.21	письмо департамента образования	Мандыбура Н.А.
1.1.28.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Алексеевского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Жукова Е.М.
1.1.29.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Твердохлеб С.Ю.
1.1.30.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО города Белгорода	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Невмывака С.А.
1.1.31.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Борисовского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Рубан О.В.
1.1.32.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Валуйского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Бутенко И.А.
1.1.33.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Вейделевского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Губкина И.В.

1.1.34.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Волоконовского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Ильченко Т.А.
1.1.35.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Грайворонского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Асташова О.В.
1.1.36.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Полякова Н.В.
1.1.37.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ивнянского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Батырева М.А.
1.1.38.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Корочанского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Гладких Е.А.
1.1.39.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красненского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Гермативская Л.М.
1.1.40.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красногвардейского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Кулешова Ю.К.
1.1.41.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Краснояружского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Жерновая С.М.

1.1.42.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Новооскольского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Шаталова Л.В.
1.1.43.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Прохоровского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Шукурова Ю.В.
1.1.44.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ракитянского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Кошелева О.С.
1.1.45.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ровеньского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Глушкова Т.В.
1.1.46.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Старооскольского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Носова Е.И.
1.1.47.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Чернянского района	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Капнина А.И.
1.1.48.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Шебекинского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Авраменко О.В.
1.1.49.	П	Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Яковлевского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Ушакова Н.Д.

1.1.50.	П	Сводный анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области	19	01.12.21	20.12.21	аналитический отчет	Мандыбура Н.А.
1.1.51	П	Разработка модели детствосберегающего пространства в ДОО «Дети в приоритете» («выполнено»)	5	27.01.20	31.01.20	модель «Дети в приоритете»	Махова Г.А.
1.2.	-	Организация и проведение конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	62	10.10.19	30.12.19	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
1.2.1.	П	Создание рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок («выполнено»)	7	10.10.19	18.10.19	приказ департамента образования	Махова Г.А.
1.2.2.	Р	Разработка Положения о проведении конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок («выполнено»)	10	21.10.19	01.11.19	положение, приказ департамента образования	Махова Г.А.
1.2.3.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по конкурсному отбору ДОО – ресурсных площадок по направлениям «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»), «Обеспечение времени и пространства для детской игры» («выполнено»)	5	24.10.19	30.10.19	протокол заседания, явочный лист	Махова Г.А.
1.2.4.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по конкурсному отбору ДОО – ресурсных площадок по направлениям «Обновление содержания образования детей раннего возраста», «Развитие детского технического творчества» («выполнено»)	5	20.11.19	26.11.19	протокол заседания, явочный лист	Серых Л.В.

1.2.5.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по конкурсному отбору ДОО – ресурсных площадок по направлениям «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности», «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» («выполнено»)	5	11.12.19	17.12.19	протокол заседания, явочный лист	Ушакова Н.Д.
1.2.6.	Р	Утверждение перечня ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (не менее 50) («выполнено»)	4	25.12.19	30.12.19	приказ департамента образования о создании ресурсных площадок	Махова Г.А.
1.3.	-	Организация деятельности не менее 50 ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	41	09.01.20	06.03.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
1.3.1.	Р	Подготовка и проведение стратегических сессий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» («выполнено»)	15	13.01.20	31.01.20	приказ департамента образования, фотоотчет	Махова Г.А.
1.3.2.	Р	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО») » на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Серых Л.В.
1.3.3.	Р	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Обеспечение времени и пространства для детской игры» ») на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Махова Г.А.

1.3.4.	Р	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Обновление содержания образования детей раннего возраста») » на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Мандыбура Н.А.
1.3.5.	Р	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Развитие детского технического творчества») » на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Серых Л.В.
1.3.6.	Р	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление) «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» » на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Мандыбура Н.А.
1.3.7.	Р	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО») » на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Полякова Н.В.
1.3.8.	Р	Разработка положения о деятельности ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» («выполнено»)	12	13.02.20	28.02.20	положение, приказ департамента образования	Махова Г.А.
1.3.9.	Р	Организация и проведение публичной презентации «дорожных карт» не менее 50 ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» » на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	24.02.20	06.03.20	приказ департамента образования, фотоотчет	Серых Л.В.

1.4.	-	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и сессиях по 6 направлениям модели	24	27.01.20	28.02.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
1.4.1.	Р	Разработка рекомендаций по созданию лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете» («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	информационное письмо в МОУО	Махова Г.А.
1.4.2.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Алексеевского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Жукова Е.М.
1.4.3.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Белгородского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Твердохлеб С.Ю.
1.4.4.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО города Белгорода для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Невмывака С.А.
1.4.5.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Борисовского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Рубан О.В.
1.4.6.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Валуйского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Бутенко И.А.

1.4.7.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Вейделевского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Губкина И.В.
1.4.8.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Волоконовского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Ильченко Т.А.
1.4.9.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Грайворонского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Асташова О.В.
1.4.10.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Губкинского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Полякова Н.В.
1.4.11.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ивнянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Батырева М.А.
1.4.12.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Корочанского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Гладких Е.А.

1.4.13.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Красненского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Гермативская Л.М.
1.4.14.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Красногвардейского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Кулешова Ю.К.
1.4.15.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Краснояружского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Жерновая С.М.
1.4.16.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Новооскольского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Шаталова Л.В.
1.4.17.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Прохоровского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Шукурова Ю.В.
1.4.18.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ракитянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Кошелева О.С.

1.4.19.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ровеньского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Глушкова Т.В.
1.4.20.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Старооскольского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Носова Е.И.
1.4.21.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Чернянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Капнина А.И.
1.4.22.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Шебекинского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Авраменко О.В.
1.4.23.	Р	Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Яковлевского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено»)	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Ушакова Н.Д.
1.5.	-	Анализ реализации не менее 50 ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2020 году	131	01.07.20	31.12.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.

1.5.1.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	11	01.07.20	15.07.20	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.5.2.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	11	01.07.20	15.07.20	аналитическая информация	Махова Г.А.
1.5.3.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	11	01.07.20	15.07.20	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.
1.5.4.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	11	01.07.20	15.07.20	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.5.5.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	11	01.07.20	15.07.20	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.
1.5.6.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	11	01.07.20	15.07.20	аналитическая информация	Полякова Н.В.

1.5.7.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	10	14.12.20	25.12.20	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.5.8.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	10	14.12.20	25.12.20	аналитическая информация	Махова Г.А.
1.5.9.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	10	14.12.20	25.12.20	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.
1.5.10.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	10	14.12.20	25.12.20	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.5.11.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	10	14.12.20	25.12.20	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.
1.5.12.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	10	14.12.20	25.12.20	аналитическая информация	Полякова Н.В.

1.6.	-	Анализ реализации не менее 50 ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2021 году	122	01.07.21	17.12.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
1.6.1.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	11	01.07.21	15.07.21	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.6.2.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	11	01.07.21	15.07.21	аналитическая информация	Махова Г.А.
1.6.3.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	11	01.07.21	15.07.21	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.
1.6.4.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	11	01.07.21	15.07.21	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.6.5.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	11	01.07.21	15.07.21	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.

1.6.6.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	11	01.07.21	15.07.21	аналитическая информация	Полякова Н.В.
1.6.7.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	10	28.11.21	10.12.21	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.6.8.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году	10	28.11.21	10.12.21	аналитическая информация	Махова Г.А.
1.6.9.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	10	28.11.21	10.12.21	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.
1.6.10.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	10	28.11.21	10.12.21	аналитическая информация	Серых Л.В.
1.6.11.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	10	28.11.21	10.12.21	аналитическая информация	Мандыбура Н.А.

1.6.12.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	10	28.11.21	10.12.21	аналитическая информация	Полякова Н.В.
2.	-	Реализация психолого-педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»	470	03.02.20	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
2.1.	-	Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО	472	03.02.20	03.12.21	отчет об окончании блока работ	Серых Л.В.
2.1.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	«дорожная карта»	Серых Л.В.
2.1.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	презентация	Серых Л.В.
2.1.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено)	2	26.02.20	27.02.20	перфокарта отчета	Серых Л.В.
2.1.4.	-	Разработка и внедрение в деятельность не менее 50% ДОО «Кодекса дружелюбного общения»	193	25.03.20	29.01.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.1.4.1.	Р	Организация и проведение регионального конкурса среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного общения»	20	25.03.20	29.05.20	положение о конкурсе, приказ	Серых Л.В.

2.1.4.2.	Р	Организация и проведение публичной презентации «Кодекса дружелюбного общения»	7	21.05.20	29.05.20	информация об участниках	Серых Л.В.
2.1.4.3.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Алексеевского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.1.4.4.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Белгородского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
2.1.4.5.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО города Белгорода	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.1.4.6.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Борисовского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
2.1.4.7.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Валуйского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.1.4.8.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Вейделевского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
2.1.4.9.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Волоконовского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
2.1.4.10.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Грайворонского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
2.1.4.11.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Губкинского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.1.4.12.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Ивнянского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.

2.1.4.13.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Корочанского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.1.4.14.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Красненского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.1.4.15.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Красногвардейского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.1.4.16.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Краснояружского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.1.4.17.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Новооскольского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.1.4.18.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Прохоровского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
2.1.4.19.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Ракитянского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.1.4.20.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Ровеньского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
2.1.4.21.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Старооскольского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
2.1.4.22.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Чернянского района	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
2.1.4.23.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Шебекинского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.1.4.24.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Яковлевского городского округа	20	01.06.20	29.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.1.4.25.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.1.4.26.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Белгородского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
2.1.4.27.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО города Белгорода	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.1.4.28.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Борисовского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
2.1.4.29.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.1.4.30.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Вейделевского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
2.1.4.31.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Волоконовского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
2.1.4.32.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
2.1.4.33.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.1.4.34.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Ивнянского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.

2.1.4.35.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Корочанского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.1.4.36.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Красненского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.1.4.37.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.1.4.38.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Краснояружского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.1.4.39.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.1.4.40.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Прохоровского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
2.1.4.41.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Ракитянского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.1.4.42.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Ровеньского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
2.1.4.43.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
2.1.4.44.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Чернянского района	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
2.1.4.45.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.1.4.46.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа	15	11.01.21	29.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.1.5.	-	Разработка и внедрение в практическую деятельность с детьми не менее 230 ДОО методического кейса доброжелательных технологий	163	01.06.20	15.01.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.1.5.1.	Р	Разработка и направление в МОУО методического кейса доброжелательных технологий	21	01.06.20	30.06.20	методический кейс, письмо в МОУО	Серых Л.В.
2.1.5.2.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 12 ДОО Алексеевского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.1.5.3.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 15 ДОО Белгородского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
2.1.5.4.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 34 ДОО города Белгорода	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.1.5.5.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 5 ДОО Борисовского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
2.1.5.6.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 15 ДОО Валуйского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.1.5.7.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 8 ДОО Вейделевского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
2.1.5.8.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 6 ДОО Волоконовского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.

2.1.5.9.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 1 ДОО Грайворонского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
2.1.5.10.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 21 ДОО Губкинского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.1.5.11.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 5 ДОО Ивнянского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
2.1.5.12.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 3 ДОО Корочанского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.1.5.13.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 5 ДОО Красненского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.1.5.14.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 12 ДОО Красногвардейского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.1.5.15.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 3 ДОО Краснояржского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.1.5.16.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 6 ДОО Новооскольского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.1.5.17.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий» в не менее 7 ДОО Прохоровского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
2.1.5.18.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 4 ДОО Ракитянского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.1.5.19.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 7 ДОО Ровеньского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.

2.1.5.20.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 36 ДОО Старооскольского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
2.1.5.21.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 8 ДОО Чернянского района	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
2.1.5.22.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 15 ДОО Шебекинского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.1.5.23.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 11 ДОО Яковлевского городского округа	88	15.09.20	15.01.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.1.6.	-	Разработка и внедрение в деятельность ДОО технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	72	01.09.20	11.12.20	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
2.1.6.1.	Р	Разработка технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	22	01.09.20	01.10.20	письмо в МОУО с описанием технологии	Серых Л.В.
2.1.6.2.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Алексеевского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.1.6.3.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Белгородского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
2.1.6.4.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО города Белгорода	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.1.6.5.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Борисовского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
2.1.6.6.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Валуйского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.

2.1.6.7.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Вейделевского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
2.1.6.8.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Волоконовского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
2.1.6.9.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Грайворонского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
2.1.6.10.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Губкинского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.1.6.11.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ивнянского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
2.1.6.12.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Корочанского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.1.6.13.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Красненского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.1.6.14.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Красногвардейского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.1.6.15.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Краснояржского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.1.6.16.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Новооскольского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.1.6.17.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Прохоровского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.

2.1.6.18.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ракитянского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.1.6.19.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ровеньского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
2.1.6.20.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Старооскольского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
2.1.6.21.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Чернянского района	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
2.1.6.22.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Шебекинского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.1.6.23.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Яковлевского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.1.7.	-	Проведение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО	87	02.07.20	31.10.20	отчет об окончании блока работ	Серых Л.В.
2.1.7.1.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению кейса доброжелательных технологий в деятельность ДОО	3	01.07.20	03.07.20	график, программа	Серых Л.В.
2.1.7.2.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.

2.1.7.3.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.1.7.4.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.1.7.5.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.1.7.6.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.1.7.7.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	4	01.10.20	06.10.20	график, программа	Серых Л.В.
2.1.7.8.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	18	07.10.20	31.10.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.1.7.9.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	18	07.10.20	31.10.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.

2.1.7.10.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	18	07.10.20	31.10.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.1.7.11.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	18	07.10.20	31.10.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.1.7.12.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	18	07.10.20	31.10.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.2.	-	Обеспечение времени и пространства для детской игры	460	17.02.20	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Махова Г.А.
2.2.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	«дорожная карта»	Махова Г.А.
2.2.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	презентация	Махова Г.А.
2.2.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» (выполнено)	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Махова Г.А.

2.2.4.	-	Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году с участием не менее 1000 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	41	01.04.20	02.06.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.2.4.1.	Р	Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	8	08.04.20	17.04.20	приказ департамента образования	Махова Г.А.
2.2.4.2.	Р	Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	8	19.04.20	30.04.20	план-график мероприятий	Махова Г.А.
2.2.4.3.	Р	Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение сроков и условий проведения)	1	20.04.20	20.04.20	явочный лист, протокол заседания	Махова Г.А.
2.2.4.4.	Р	Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	10	17.04.20	30.04.20	положение, приказ департамента образования о проведении фестиваля	Махова Г.А.
2.2.4.5.	Р	Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение Положения, распределение обязанностей, графика и перечня ДОО-участников)	1	27.04.20	27.04.20	явочный лист, протокол заседания	Махова Г.А.

2.2.4.6.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Алексеевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.2.4.7.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
2.2.4.8.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО города Белгорода с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.2.4.9.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Борисовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
2.2.4.10.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.

2.2.4.11.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Вейделевского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
2.2.4.12.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Волоконовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
2.2.4.13.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Грайворонского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
2.2.4.14.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.2.4.15.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.

2.2.4.16.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Корочанского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.2.4.17.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красненского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.2.4.18.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красногвардейского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.2.4.19.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красноярского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.2.4.20.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Новооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.

2.2.4.21.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Прохоровского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
2.2.4.22.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ракитянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.2.4.23.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
2.2.4.24.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Старооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
2.2.4.25.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.

2.2.4.26.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Шебекинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.2.4.27.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Яковлевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	15	11.05.20	29.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.2.5.	-	Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня	66	01.07.20	30.09.20	отчет об окончании блока работ	Махова Г.А.
2.2.5.1.	Р	Разработка и направление в МОУО чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня	23	01.07.20	01.08.20	чек-лист, письмо в МОУО	Махова Г.А.
2.2.5.2.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Алексеевского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка о результатах мониторинга	Жукова Е.М.
2.2.5.3.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Белгородского района	30	01.08.20	11.09.20	справка о результатах мониторинга	Твердохлеб С.Ю.
2.2.5.4.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО города Белгорода	30	01.08.20	11.09.20	справка о результатах мониторинга	Невмывака С.А.

2.2.5.5.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Борисовского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Рубан О.В.
2.2.5.6.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Валуйского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Бутенко И.А.
2.2.5.7.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Вейделевского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Губкина И.В.
2.2.5.8.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Волоконовского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Ильченко Т.А.
2.2.5.9.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Грайворонского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Асташова О.В.
2.2.5.10.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Губкинского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Полякова Н.В.
2.2.5.11.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ивнянского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Батырева М.А.
2.2.5.12.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Корочанского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Гладких Е.А.

2.2.5.13.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Красненского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Гермативская Л.М.
2.2.5.14.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Красногвардейского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Кулешова Ю.К.
2.2.5.15.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Краснояружского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Жерновая С.М.
2.2.5.16.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Новооскольского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Шаталова Л.В.
2.2.5.17.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Прохоровского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Шукурова Ю.В.
2.2.5.18.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ракитянского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Кошелева О.С.
2.2.5.19.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ровеньского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Глушкова Т.В.
2.2.5.20.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Старооскольского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Носова Е.И.

2.2.5.21.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Чернянского района	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Капнина А.И.
2.2.5.22.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Шебекинского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Авраменко О.В.
2.2.5.23.	Р	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Яковлевского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка результатах мониторинга	о	Ушакова Н.Д.
2.2.5.24.	П	Промежуточный анализ состояния эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировки режимов дня в ДОО по результатам внедрения чек-листа	13	14.09.20	30.09.20	сводная справка о результатах мониторинга		Махова Г.А.
2.2.5.25.	П	Итоговый анализ состояния эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировки режимов дня в ДОО по результатам внедрения чек-листа	13	14.09.21	30.09.21	сводная справка о результатах мониторинга		Махова Г.А.
2.2.6.	-	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей	122	19.10.20	07.04.21	отчет об окончании блока работ		Махова Г.А.
2.2.6.1.	Р	Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей	30	19.10.20	30.11.20	концепция		Махова Г.А.
2.2.6.2.	Р	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	55	14.12.20	26.02.21	интерактивная ссылка		Невмывака С.А.

2.2.6.3.	Р	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол	55	14.12.20	26.02.21	интерактивная ссылка	Носова Е.И.
2.2.6.4.	Р	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	55	14.12.20	26.02.21	интерактивная ссылка	Жукова Е.М.
2.2.6.5.	Р	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	55	14.12.20	26.02.21	интерактивная ссылка	Бутенко И.А.
2.2.6.6.	Р	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	55	14.12.20	26.02.21	интерактивная ссылка	Ушакова Н.Д.
2.2.6.7.	Р	Разработка рекомендаций для МОУО об использовании «Лаборатории детской игры» для родителей	12	26.02.21	10.03.21	информационное письмо в МОУО	Махова Г.А.
2.2.6.8.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Алексеевского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Жукова Е.М.

2.2.6.9.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Белгородского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Твердохлеб С.Ю.
2.2.6.10.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО города Белгорода	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Невмывака С.А.
2.2.6.11.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Борисовского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Рубан О.В.
2.2.6.12.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Валуйского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Бутенко И.А.
2.2.6.13.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Вейделевского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Губкина И.В.
2.2.6.14.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Волоконовского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Ильченко Т.А.

2.2.6.15.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Грайворонского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Асташова О.В.
2.2.6.16.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Губкинского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Полякова Н.В.
2.2.6.17.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ивнянского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Батырева М.А.
2.2.6.18.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Корочанского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Гладких Е.А.
2.2.6.19.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Красненского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Гермативская Л.М.
2.2.6.20.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Красногвардейского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Кулешова Ю.К.

2.2.6.21.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Краснояружского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Жерновая С.М.
2.2.6.22.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Новооскольского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Шаталова Л.В.
2.2.6.23.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Прохоровского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Шукурова Ю.В.
2.2.6.24.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ракитянского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Кошелева О.С.
2.2.6.25.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ровеньского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Глушкова Т.В.
2.2.6.26.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Старооскольского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Носова Е.И.

2.2.6.27.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Чернянского района	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Капнина А.И.
2.2.6.28.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Шебекинского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Авраменко О.В.
2.2.6.29.	П	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Яковлевского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Ушакова Н.Д.
2.2.7.	-	Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году с участием не менее 1000 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	47	01.04.21	04.06.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.2.7.1.	Р	Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	3	01.04.21	05.04.21	приказ департамента образования	Махова Г.А.
2.2.7.2.	Р	Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	5	06.04.21	12.04.21	приказ департамента образования	Махова Г.А.

2.2.7.3.	Р	Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение сроков и условий проведения)	1	13.04.21	13.04.21	повестка заседания	Махова Г.А.
2.2.7.4.	Р	Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	10	13.04.21	26.04.21	положение, приказ департамента образования о проведении фестиваля	Махова Г.А.
2.2.7.5.	Р	Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение Положения, распределение обязанностей, графика и перечня ДОО-участников)	1	27.04.21	27.04.21	повестка заседания	Махова Г.А.
2.2.7.6.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Алексеевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.2.7.7.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
2.2.7.8.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО города Белгорода с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.

2.2.7.9.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Борисовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
2.2.7.10.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.2.7.11.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Вейделевского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
2.2.7.12.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Волоконовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
2.2.7.13.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Грайворонского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.

2.2.7.14.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.2.7.15.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
2.2.7.16.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Корочанского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.2.7.17.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красненского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.2.7.18.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красногвардейского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.

2.2.7.19.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Краснояружского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.2.7.20.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Новооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.2.7.21.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Прохоровского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
2.2.7.22.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ракитянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.2.7.23.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.

2.2.7.24.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Старооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
2.2.7.25.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
2.2.7.26.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Шебекинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.2.7.27.	Р	Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Яковлевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.2.7.28.	Р	Организация и проведение аналитической информации о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородской области в 2021 году с участием не менее 1000 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей	8	26.05.21	04.06.21	сводная аналитическая информация	Махова Г.А.

2.2.8.	-	Разработка и тиражирование электронного сборника лучших игровых практик	67	01.07.21	01.10.21	отчет об окончании работ блока	Глазунова Н.А.
2.2.8.1.	Р	Разработка концепции электронного сборника лучших игровых практик и порядка включения в него педагогических практик	17	01.07.21	23.07.21	концепция электронного сборника	Махова Г.А.
2.2.8.2.	П	Информирование педагогов ДОО об участии в создании электронного сборника лучших игровых практик	5	26.07.21	30.07.21	информационное письмо в МОУО	Махова Г.А.
2.2.8.3.	Р	Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	22	02.08.21	31.08.21	реестр практик	Невмывака С.А.
2.2.8.4.	Р	Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол	22	02.08.21	31.08.21	реестр практик	Носова Е.И.
2.2.8.5.	Р	Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	22	02.08.21	31.08.21	реестр практик	Жукова Е.М.
2.2.8.6.	Р	Формирование портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	22	02.08.21	31.08.21	реестр практик	Бутенко И.А.
2.2.8.7.	Р	Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	22	02.08.21	31.08.21	реестр практик	Ушакова Н.Д.
2.2.8.8.	Р	Создание электронного сборника лучших игровых практик	20	23.08.21	17.09.21	интерактивная ссылка на электронный сборник	Махова Г.А.

2.2.8.9.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Алексеевского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Жукова Е.М.
2.2.8.10.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Белгородского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Твердохлеб С.Ю.
2.2.8.11.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО города Белгорода	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Невмывака С.А.
2.2.8.12.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Борисовского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Рубан О.В.
2.2.8.13.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Валуйского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Бутенко И.А.
2.2.8.14.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Вейделевского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Губкина И.В.

2.2.8.15.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Волоконовского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Ильченко Т.А.
2.2.8.16.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Грайворонского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Асташова О.В.
2.2.8.17.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Губкинского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Полякова Н.В.
2.2.8.18.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ивнянского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Батырева М.А.
2.2.8.19.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Корочанского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Гладких Е.А.
2.2.8.20.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Красненского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Гермативская Л.М.

2.2.8.21.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Красногвардейского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Кулешова Ю.К.
2.2.8.22.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Краснояружского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Жерновая С.М.
2.2.8.23.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Новооскольского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Шаталова Л.В.
2.2.8.24.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Прохоровского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Шукурова Ю.В.
2.2.8.25.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ракитянского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Кошелева О.С.
2.2.8.26.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ровеньского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Глушкова Т.В.

2.2.8.27.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Старооскольского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Носова Е.И.
2.2.8.28.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Чернянского района	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Капнина А.И.
2.2.8.29.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Шебекинского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Авраменко О.В.
2.2.8.30.	П	Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Яковлевского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Ушакова Н.Д.
2.2.9.	-	Проведение ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» не менее 4 коуч-сессий для педагогов ДОО	324	27.04.20	30.07.21	отчет об окончании блока работ	Махова Г.А.
2.2.9.1.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	4	27.04.20	30.04.20	график, программа	Махова Г.А.

2.2.9.2.	Р	Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	7	30.04.20	15.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.2.9.3.	Р	Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	7	30.04.20	15.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.2.9.4.	Р	Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	7	30.04.20	15.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.2.9.5.	Р	Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	7	30.04.20	15.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.2.9.6.	Р	Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	7	30.04.20	15.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.

2.2.9.7.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня	4	01.08.20	06.08.20	график, программа	Махова Г.А.
2.2.9.8.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	06.08.20	31.08.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.2.9.9.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	06.08.20	31.08.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.2.9.10.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	06.08.20	31.08.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.2.9.11.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	06.08.20	31.08.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.

2.2.9.12.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	06.08.20	31.08.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.2.9.13.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры»	10	15.02.21	26.02.21	график, программа	Махова Г.А.
2.2.9.14.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	01.03.21	26.03.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.2.9.15.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	01.03.21	26.03.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.2.9.16.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	01.03.21	26.03.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.2.9.17.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	01.03.21	26.03.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.

2.2.9.18.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	01.03.21	26.03.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.2.9.19.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию электронного сборника лучших игровых практик	5	05.07.21	09.07.21	график, программа	Махова Г.А.
2.2.9.20.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	15	12.07.21	30.07.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.2.9.21.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	15	12.07.21	30.07.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.2.9.22.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	15	12.07.21	30.07.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.2.9.23.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	15	12.07.21	30.07.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.

2.2.9.24.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	15	12.07.21	30.07.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.3	-	Обновление содержания образования детей раннего возраста	667	03.02.20	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Мандыбура Н.А.
2.3.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	«дорожная карта»	Мандыбура Н.А.
2.3.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	презентация	Мандыбура Н.А.
2.3.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» (выполнено)	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Мандыбура Н.А.
2.3.4.	-	Организация и проведение не менее 2 вебинаров для не менее 500 воспитателей групп детей раннего возраста	421	10.02.20	30.10.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.3.4.1.	Р	Организация и проведение вебинара для не менее 300 воспитателей групп детей раннего возраста в 2020 году (выполнено)	15	10.02.20	28.02.20	программа вебинара, аналитическая информация об участниках	Серых Л.В.

2.3.4.2.	Р	Организация и проведение вебинара для не менее 200 воспитателей групп детей раннего возраста в 2021 году	15	12.09.21	30.09.21	программа вебинара, аналитическая информация об участниках	Серых Л.В.
2.3.5.	-	Анализ и выбор эффективных образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста	43	02.03.20	30.04.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.3.5.1.	Р	Организация изучения ресурсными площадками содержания образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста (выполнено)	24	02.03.20	03.04.20	перечень анализируемых программ	Серых Л.В.
2.3.5.2.	Р	Подготовка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах дошкольного образования детей раннего возраста	18	07.04.20	30.04.20	информационно-методическое письмо в МОУО	Серых Л.В.
2.3.6.	-	Апробация в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» для детей в возрасте до 3 лет в рамках федеральной экспериментальной площадки	289	01.10.19	27.11.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.3.6.1.	Р	Разработка методического комплекта по физическому развитию детей раннего возраста к комплексной программе «Теремок» (выполнено)	60	01.10.19	24.12.19	скриншот титульного листа методического комплекта	Волошина Л.Н.
2.3.6.2.	П	Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 1 квартале 2020 года (выполнено)	10	09.03.20	20.03.20	приказ об участии ДОО в апробации, аналитическая справка	Серых Л.В.

2.3.6.3.	П	Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки во 2 квартале 2020 года	10	06.07.20	17.06.20	аналитическая справка	Серых Л.В.
2.3.6.4.	П	Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 3 квартале 2020 года	10	05.10.20	16.10.20	аналитическая информация	Серых Л.В.
2.3.6.5.	П	Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 4 квартале 2020 года	10	09.11.20	20.11.21	итоговая аналитическая справка о результатах апробации	Серых Л.В.
2.3.6.6.	Р	Организация и проведение трансляции результатов апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки	10	16.11.20	27.11.20	программа мероприятия, информация об участниках	Серых Л.В.
2.3.7.	-	Разработка и распространение в 100% ДОО методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО	65	01.05.21	01.08.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.3.7.1.	Р	Разработка ресурсными площадками методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО	22	01.05.21	01.06.21	методический кейс, письмо в МОУО	Мандыбура Н.А.
2.3.7.2.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Алексеевского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Жукова Е.М.
2.3.7.3.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Белгородского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Твердохлеб С.Ю.

2.3.7.4.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО города Белгорода	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Невмывака С.А.
2.3.7.5.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Борисовского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Рубан О.В.
2.3.7.6.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Валуйского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Бутенко И.А.
2.3.7.7.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Вейделевского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Губкина И.В.
2.3.7.8.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Волоконовского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Ильченко Т.А.
2.3.7.9.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Грайворонского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Асташова О.В.
2.3.7.10.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Губкинского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Полякова Н.В.
2.3.7.11.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Ивнянского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Батырева М.А.

2.3.7.12.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Корочанского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Гладких Е.А.
2.3.7.13.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Красненского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Гермативская Л.М.
2.3.7.14.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Красногвардейского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Кулешова Ю.К.
2.3.7.15.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Краснояржского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Жерновая С.М.
2.3.7.16.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Новооскольского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Шаталова Л.В.
2.3.7.17.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Прохоровского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Шукурова Ю.В.
2.3.7.18.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Ракитянского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Кошелева О.С.
2.3.7.19.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Ровеньского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Глушкова Т.В.

2.3.7.20.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Старооскольского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Носова Е.И.
2.3.7.21.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Чернянского района	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Капнина А.И.
2.3.7.22.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Шебекинского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Авраменко О.В.
2.3.7.23.	Р	Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Яковлевского городского округа	44	01.06.21	01.08.21	информационная справка МОУО	Ушакова Н.Д.
2.3.8.	-	Повышение квалификации не менее 700 воспитателей групп для детей раннего возраста ДОО	573	01.09.19	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
2.3.8.1.	Р	Разработка и утверждение программы повышения квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста (выполнено)	15	23.12.2019	25.12.2019	программа повышения квалификации	Серых Л.В.
2.3.8.2.	П	Внесение программы повышения квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста в План-перспектив образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам ОГАОУ ДПО «БелИРО» (выполнено)	10	23.12.2019	25.12.2019	план-перспектив образовательных услуг	Серых Л.В.

2.3.8.3.	П	Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2019 году (не менее 59)(выполнено)	5	20.01.20	24.01.20	аналитическая информация	Серых Л.В.
2.3.8.4.	П	Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2020 году (не менее 291)	5	20.01.21	24.01.21	аналитическая информация	Серых Л.В.
2.3.8.5.	П	Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2021 году (не менее 350)	5	25.11.21	01.12.21	сводная аналитическая информация за 3 года	Серых Л.В.
2.3.9.	-	Организация «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей	100	01.09.20	19.01.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.3.9.1.	Р	Разработка концепции «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей –	23	01.09.20	01.10.20	концепция	Мандыбура Н.А.
2.3.9.2.	Р	Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	42	01.10.20	30.11.20	интерактивная ссылка	Мандыбура Н.А.
2.3.9.3.	Р	Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол	42	01.10.20	30.11.20	интерактивная ссылка	Носова Е.И.

2.3.9.4.	Р	Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	42	01.10.20	30.11.20	интерактивная ссылка	Жукова Е.М.
2.3.9.5.	Р	Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	42	01.10.20	30.11.20	интерактивная ссылка	Бутенко И.А.
2.3.9.6.	Р	Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	42	01.10.20	30.11.20	интерактивная ссылка	Ушакова Н.Д.
2.3.9.7.	Р	Разработка рекомендаций для МОУО по применению «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей	15	30.11.20	18.12.20	информационное письмо в МОУО	Мандыбура Н.А.
2.3.9.8.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Алексеевского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Жукова Е.М.
2.3.9.9.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Белгородского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Твердохлеб С.Ю.

2.3.9.10.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО города Белгорода	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Невмывака С.А.
2.3.9.11.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Борисовского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Рубан О.В.
2.3.9.12.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Валуйского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Бутенко И.А.
2.3.9.13.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Вейделевского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Губкина И.В.
2.3.9.14.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Волоконовского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Ильченко Т.А.
2.3.9.15.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Грайворонского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Асташова О.В.

2.3.9.16.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Губкинского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Полякова Н.В.
2.3.9.17.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ивнянского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Батырева М.А.
2.3.9.18.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Корочанского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Гладких Е.А.
2.3.9.19.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Красненского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Гермативская Л.М.
2.3.9.20.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Красногвардейского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Кулешова Ю.К.
2.3.9.21.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Краснояржского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Жерновая С.М.

2.3.9.22.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Новооскольского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Шаталова Л.В.
2.3.9.23.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Прохоровского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Шукурова Ю.В.
2.3.9.24.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ракитянского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Кошелева О.С.
2.3.9.25.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ровеньского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Глушкова Т.В.
2.3.9.26.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Старооскольского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Носова Е.И.
2.3.9.27.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Чернянского района	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Капнина А.И.

2.3.9.28.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Шебекинского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Авраменко О.В.
2.3.9.29.	П	Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Яковлевского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Ушакова Н.Д.
2.3.10	-	Проведение ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО	138	21.12.20	30.06.21	отчет об окончании блока работ	Мандыбура Н.А.
2.3.10.1.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей	5	21.12.20	25.12.20	график, программа	Мандыбура Н.А.
2.3.10.2.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	15	11.01.21	29.01.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.3.10.3.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	15	11.01.21	29.01.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.

2.3.10.4.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	15	11.01.21	29.01.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.3.10.5.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	15	11.01.21	29.01.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.3.10.6.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	15	11.01.21	29.01.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.3.10.7.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста	3	27.05.21	29.05.21	график, программа	Мандыбура Н.А.
2.3.10.8.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	21	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.3.10.9.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	21	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.

2.3.10.10	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	21	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.3.10.11	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	21	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.3.10.12	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	21	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.4.	-	Развитие детского технического творчества	455	24.02.20	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Серых Л.В.
2.4.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	«дорожная карта»	Серых Л.В.
2.4.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	презентация	Серых Л.В.
2.4.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» (выполнено)	2	26.02.20	27.02.20	перфокарта отчета	Серых Л.В.

2.4.4.	-	Анализ и выбор эффективных образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества	22	01.04.20	30.04.20	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
2.4.4.1.	P	Организация изучения ресурсными площадками содержания образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества (выполнено)	13	01.04.20	17.04.20	перечень анализируемых программ	Серых Л.В.
2.4.4.2.	P	Разработка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах (технологий) развития детского технического творчества	10	17.04.20	30.04.20	информационно-методическое письмо в МОУО	Серых Л.В.
2.4.5.	-	Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2020 году с участием не менее 100 воспитанников ДОО	21	13.04.20	15.06.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.4.5.1.	P	Внесение изменений в положение о региональном фестивале детского творчества «Мозаика детства»	10	13.04.20	30.04.20	приказ о проведении фестиваля	Серых Л.В.
2.4.5.2.	P	Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Мозаика детства» с участием не менее 100 воспитанников ДОО	19	01.06.20	26.06.20	фотоотчет, аналитическая справка	Серых Л.В.
2.4.6.	P	Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2021 году с участием не менее 100 воспитанников ДОО	21	15.05.21	15.06.21	приказ о проведении фестиваля, фотоотчет, аналитическая справка	Серых Л.В.

2.4.7.	-	Разработка и распространение «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества	67	01.06.21	01.09.21	отчет об окончании блока работ	Серых Л.В.
2.4.7.1.	Р	Разработка «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества	43	01.06.21	30.07.21	методический кейс, письмо в МОУО	Серых Л.В.
2.4.7.2.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Алексеевского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Жукова Е.М.
2.4.7.3.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Белгородского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Твердохлеб С.Ю.
2.4.7.4.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО города Белгорода	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Невмывака С.А.
2.4.7.5.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Борисовского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Рубан О.В.
2.4.7.6.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Валуйского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Бутенко И.А.
2.4.7.7.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Вейделевского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Губкина И.В.

2.4.7.8.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Волоконовского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Ильченко Т.А.
2.4.7.9.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Грайворонского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Асташова О.В.
2.4.7.10.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Губкинского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Полякова Н.В.
2.4.7.11.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ивнянского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Батырева М.А.
2.4.7.12.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Корочанского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Гладких Е.А.
2.4.7.13.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Красненского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Гермативская Л.М.
2.4.7.14.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Красногвардейского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Кулешова Ю.К.
2.4.7.15.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Краснояружского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Жерновая С.М.

2.4.7.16.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Новооскольского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Шаталова Л.В.
2.4.7.17.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Прохоровского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Шукурова Ю.В.
2.4.7.18.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ракитянского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Кошелева О.С.
2.4.7.19.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ровеньского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Глушкова Т.В.
2.4.7.20.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Старооскольского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Носова Е.И.
2.4.7.21.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Чернянского района	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Капнина А.И.
2.4.7.22.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Шебекинского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Авраменко О.В.

2.4.7.23.	П	Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Яковлевского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Ушакова Н.Д.
2.4.8.	-	Приобретение оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов	188	23.03.20	17.12.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.4.8.1.	Р	Разработка чек-листа отбора ДОО для оснащения оборудованием для создания Лего-центров, миникванториумов (выполнено)	5	23.03.20	27.03.20	чек-лист	Серых Л.В.
2.4.8.2.	П	Самоанализ ДОО в соответствии с чек-листами	19	06.04.20	30.04.20	реестр ДОО, оснащаемых оборудованием для создания Лего-центров, миникванториумов	Серых Л.В.
2.4.8.3.	Р	Разработка перечня необходимого для закупки оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО	14	11.05.20	29.05.20	перечень оборудования	Серых Л.В.
2.4.8.4.	П	Размещение извещений об осуществлении закупки оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО	15	17.08.20	31.08.20	ссылки на закупки, размещенные в ЕИС	Соковых Е.Н.
2.4.8.5.	П	Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов ДОО	10	17.09.20	30.09.20	сканкопии государственных контрактов	Соковых Е.Н.
2.4.8.6.	Р	Приемка оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО, поставляемого по государственным контрактам	15	11.10.20	31.10.20	сканкопии документов о приемке оборудования	Соковых Е.Н.

2.4.8.7.	П	Оплата за поставленное оборудование	22	01.11.20	30.11.20	сканкопия документа об оплате	Ветрова М.Г.
2.4.8.8.	Р	Передача оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов ДОО	13	01.12.20	17.12.20	приказ о передаче оборудования	Соковых Е.Н.
2.4.9.	-	Проведение ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО	380	09.03.20	31.08.21	отчет об окончании блока работ	Серых Л.В.
2.4.9.1.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» в 2021 году	5	18.01.21	22.01.21	график, программа	Серых Л.В.
2.4.9.2.	Р	Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.4.9.3.	Р	Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.4.9.4.	Р	Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.

2.4.9.5.	Р	Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.4.9.6.	Р	Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.4.9.7.	Р	Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	22	02.08.21	31.08.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.4.9.8.	Р	Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	22	02.08.21	31.08.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.4.9.9.	Р	Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	22	02.08.21	31.08.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.

2.4.9.10.	Р	Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	22	02.08.21	31.08.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.4.9.11.	Р	Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	22	02.08.21	31.08.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.5.	-	Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности	460	17.02.20	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Мандыбура Н.А.
2.5.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	«дорожная карта»	Бондаренко И.А.
2.5.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	презентация	Мандыбура Н.А.
2.5.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» (выполнено)	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Мандыбура Н.А.

2.5.5.	-	Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (образовательные афиши, маршруты выходного дня и другие)	68	01.06.20	03.09.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.5.5.1.	Р	Разработка и направление в МОУО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность	21	01.06.20	30.06.20	методический кейс, письмо в МОУО	Мандыбура Н.А.
2.5.5.2.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Алексеевского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.5.5.3.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Белгородского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
2.5.5.4.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО города Белгорода	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.5.5.5.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Борисовского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
2.5.5.6.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Валуйского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.

2.5.5.7.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Вейделевского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
2.5.5.8.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Волоконовского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
2.5.5.9.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Грайворонского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
2.5.5.10.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Губкинского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.5.5.11.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ивнянского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
2.5.5.12.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Корочанского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.5.5.13.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Красненского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.5.5.14.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Красногвардейского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.

2.5.5.15.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Краснояружского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.5.5.16.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Новооскольского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.5.5.17.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Прохоровского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
2.5.5.18.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ракитянского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.5.5.19.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ровеньского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
2.5.5.20.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Старооскольского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
2.5.5.21.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Чернянского района	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
2.5.5.22.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Шебекинского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.5.5.23.	Р	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Яковлевского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.5.6.	-	Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО технологии «телеобразования» семьи	68	01.03.21	02.06.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
2.5.6.1.	Р	Разработка и направление в МОУО технологии «телеобразования» семьи	24	01.03.21	01.04.21	технология, письмо в МОУО	Мандыбура Н.А.
2.5.6.2.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Алексеевского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Жукова Е.М.
2.5.6.3.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Белгородского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Твердохлеб С.Ю.
2.5.6.4.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО города Белгорода	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Невмывака С.А.
2.5.6.5.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Борисовского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Рубан О.В.
2.5.6.6.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Валуйского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Бутенко И.А.
2.5.6.7.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Вейделевского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Губкина И.В.
2.5.6.8.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Волоконовского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Ильченко Т.А.
2.5.6.9.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Грайворонского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Асташова О.В.
2.5.6.10.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Губкинского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Полякова Н.В.
2.5.6.11.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ивнянского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Батырева М.А.

2.5.6.12.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Корочанского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Гладких Е.А.
2.5.6.13.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Красненского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Гермативская Л.М.
2.5.6.14.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Красногвардейского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Кулешова Ю.К.
2.5.6.15.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Краснояружского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Жерновая С.М.
2.5.6.16.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Новооскольского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Шаталова Л.В.
2.5.6.17.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Прохоровского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Шукурова Ю.В.
2.5.6.18.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ракитянского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Кошелева О.С.
2.5.6.19.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ровеньского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Глушкова Т.В.
2.5.6.20.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Старооскольского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Носова Е.И.
2.5.6.21.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Чернянского района	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Капнина А.И.
2.5.6.22.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Шебекинского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Авраменко О.В.
2.5.6.23.	Р	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Яковлевского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	Ушакова Н.Д.

2.5.7.	-	Проведение ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО	217	01.07.20	30.04.21	отчет об окончании блока работ	Мандыбура Н.А.
2.5.7.1.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность	3	01.07.20	03.07.20	график, программа	Мандыбура Н.А.
2.5.7.2.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.5.7.3.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.5.7.4.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.

2.5.7.5.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
2.5.7.6.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.5.7.7.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению технологии «телеобразования» семьи	3	27.03.21	31.03.21	график, программа	Мандыбура Н.А.
2.5.7.8.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	22	01.04.21	30.04.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.5.7.9.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	22	01.04.21	30.04.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
2.5.7.10.	Р	Проведение по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	22	01.04.21	30.04.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
2.5.7.11.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	22	01.04.21	30.04.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.

2.5.7.12.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	22	01.04.21	30.04.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.	-	Обновление развивающей предметно-пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»	470	03.02.20	01.12.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
3.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	«дорожная карта»	Полякова Н.В.
3.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	презентация	Полякова Н.В.
3.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено)	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Полякова Н.В.
3.4.	-	Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» в не менее чем 50 % ДОО	302	03.04.03.20	06.07.21	отчет об окончании блока работ	Захарова К.М.

3.4.1.	Р	Разработка и направление в МОУО рекомендаций по насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» (центры релаксации, уголки уюта и уединения, «постеры» детских личностных и творческих достижений и другое)	20	03.04.20	30.04.20	информационное письмо в МОУО	Полякова Н.В.
3.4.2.	-	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей	29	01.06.20	10.07.20	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н
3.4.2.1.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Алексеевского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.2.2.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Белгородского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.2.3.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО города Белгорода	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.2.4.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Борисовского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.4.2.5.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Валуйского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.2.6.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Вейделевского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.

3.4.2.7.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Волоконовского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.2.8.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Грайворонского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.2.9.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Губкинского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.2.10.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ивнянского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.2.11.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Корочанского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.2.12.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Красненского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.2.13.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Красногвардейского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.2.14.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Краснояружского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.2.15.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Новооскольского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.2.16.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Прохоровского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.

3.4.2.17.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ракитянского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.2.18.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ровеньского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.2.19.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Старооскольского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.2.20.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Чернянского района	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.2.21.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Шебекинского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.2.22.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Яковлевского городского округа	29	01.06.20	10.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.4.3.	-	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	Отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.4.3.1.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Алексеевского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.3.2.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Белгородского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.

3.4.3.3.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО города Белгорода в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.3.4.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Борисовского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.4.3.5.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Валуйского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.3.6.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Вейделевского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.3.7.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Волоконовского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.3.8.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Грайворонского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.3.9.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Губкинского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.3.10.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % Ивнянского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.3.11.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Корочанского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.3.12.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Красненского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.

3.4.3.13.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Красногвардейского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.3.14.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Краснояружского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.3.15.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Новооскольского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.3.16.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Прохоровского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.4.3.17.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Ракитянского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.3.18.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Ровеньского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.3.19.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Старооскольского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.3.20.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Чернянского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.3.21.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Шебекинского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.3.22.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Яковлевского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.

3.4.4.	-	Оборудование в не менее 50 % ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения	29	01.07.20	10.08.20	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.4.4.1.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.4.2.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Белгородского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.4.3.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее 50 % ДОО города Белгорода	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.4.4.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Борисовского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.4.4.5.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.4.6.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Вейделевского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.4.7.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Волоконовского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.4.8.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.4.9.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.4.10.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ивнянского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.

3.4.4.11.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Корочанского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.4.12.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Красненского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.4.13.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.4.14.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Краснояружского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.4.15.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.4.16.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Прохоровского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.4.4.17.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ракитянского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.4.18.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ровеньского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.4.19.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.4.20.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Чернянского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.4.21.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.

3.4.4.22.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.4.5.	-	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО	58	11.01.21	31.03.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.4.5.1.	Р	Разработка и направление в МОУО концепции создания образовательных холлов в ДОО	15	11.01.21	29.01.21	концепция, информационное письмо в МОУО	Полякова Н.В.
3.4.5.2.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.5.3.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Белгородского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.5.4.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО города Белгорода	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.5.5.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Борисовского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.4.5.6.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.5.7.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Вейделевского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.5.8.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Волоконовского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.5.9.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.

3.4.5.10.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.5.11.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ивнянского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.5.12.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Корочанского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.5.13.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Красненского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.5.14.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.5.15.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Краснояружского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.5.16.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.5.17.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Прохоровского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.4.5.18.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ракитянского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.5.19.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ровеньского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.5.20.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.

3.4.5.21.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Чернянского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.5.22.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.5.23.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.4.6.	-	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.4.6.1.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.6.2.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Белгородского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.6.3.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО города Белгорода в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.6.4.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Борисовского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.4.6.5.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.6.6.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Вейделевского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.

3.4.6.7.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Волоконовского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.6.8.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.6.9.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.6.10.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ивнянского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.6.11.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Корочанского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.6.12.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Красненского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.6.13.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Красногвардейского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.6.14.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Краснояржского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.6.15.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.6.16.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Прохоровского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.

3.4.6.17.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ракитянского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.6.18.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ровеньского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.6.19.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.6.20.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Чернянского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.6.21.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.6.22.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.	-	Повышение имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечение информационной и интерактивной открытости ДОО	338	17.08.20	02.12.21	отчет об окончании блока работ	Захарова К.М.
3.5.1.	Р	Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО	10	17.08.20	31.08.20	информационное письмо в МОУО	Полякова Н.В.
3.5.2.	-	Организация и проведение не менее 10 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году	30	01.09.20	09.10.20	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.

3.5.2.1.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.2.2.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.5.2.3.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.2.4.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.2.5.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.2.6.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.

3.5.2.7.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.5.2.8.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.2.9.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.5.2.10.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.5.2.11.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.3.	-	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 230 ДОО	313	01.09.20	13.11.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.5.3.1.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 12 ДОО Алексеевского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Жукова Е.М.

3.5.3.2.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Белгородского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Твердохлеб С.Ю.
3.5.3.3.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 34 ДОО города Белгорода	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Невмывака С.А.
3.5.3.4.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Борисовского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Рубан О.В.
3.5.3.5.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Валуйского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Бутенко И.А.
3.5.3.6.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 8 ДОО Вейделевского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Губкина И.В.
3.5.3.7.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 6 ДОО Волоконовского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Ильченко Т.А.
3.5.3.8.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 1 ДОО Грайворонского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Асташова О.В.
3.5.3.9.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 21 ДОО Губкинского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Полякова Н.В.

3.5.3.10.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Ивнянского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Батырева М.А.
3.5.3.11.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 3 ДОО Корочанского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Гладких Е.А.
3.5.3.12.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Красненского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Гермативская Л.М.
3.5.3.13.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 12 ДОО Красногвардейского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Кулешова Ю.К.
3.5.3.14.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 3 ДОО Краснояружского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Жерновая С.М.
3.5.3.15.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 6 ДОО Новооскольского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Шаталова Л.В.
3.5.3.16.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 7 ДОО Прохоровского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Шукурова Ю.В.
3.5.3.17.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 4 ДОО Ракитянского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Кошелева О.С.

3.5.3.18.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 7 ДОО Ровеньского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Глушкова Т.В.
3.5.3.19.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 36 ДОО Старооскольского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Носова Е.И.
3.5.3.20.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 8 ДОО Чернянского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Капнина А.И.
3.5.3.21.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Шебекинского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Авраменко О.В.
3.5.3.22.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 11 ДОО Яковлевского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Ушакова Н.Д.
3.5.3.23.	Р	Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 100 ДОО в социальных сетях в 2020 году	10	02.11.20	13.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Захарова К.М.
3.5.3.24.	Р	Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 230 ДОО в социальных сетях в 2021 году	10	02.11.21	13.11.21	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Захарова К.М.
3.5.4.	-	Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	44	01.10.20	02.12.20	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.

3.5.4.1.	Р	Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	01.10.20	07.10.20	список членов рабочей группы	Серых Л.В.
3.5.4.2.	Р	Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	7	05.10.20	13.10.20	приказ департамента образования	Махова Г.А.
3.5.4.3.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	3	09.10.20	13.10.20	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.4.4.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	05.11.20	11.11.20	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.4.5.	Р	Подготовка и проведение итогового заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	17.11.20	23.11.20	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.4.6.	Р	Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях	5	13.10.20	19.10.20	интерактивные ссылки	Захарова К.М.
3.5.4.7.	Р	Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий	22	01.10.20	30.10.20	список участников	Комаров С.С.

3.5.4.8.	П	Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	15	12.10.20	30.10.20	проект программы, сценарий мероприятия	Серых Л.В.
3.5.4.9.	П	Подготовка и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании»	5	26.10.20	30.10.20	информационное письмо	Махова Г.А.
3.5.4.10.	Р	Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	10	02.11.20	13.11.20	программа мероприятия	Махова Г.А.
3.5.4.11.	Р	Брендинг образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволлы и другое)	10	12.11.20	26.11.20	фотоотчет, отчет о расходовании внебюджетных средств	Комаров С.С.
3.5.4.12.	Р	Проведение образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	1	25.11.20	25.11.20	фотоотчет	Серых Л.В.
3.5.4.13.	Р	Анализ проведения образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	5	26.11.20	02.12.20	аналитическая информация	Махова Г.А.
3.5.5.	-	Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных»	47	01.06.21	04.08.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.5.5.1.	Р	Разработка шаблона «виртуальной гостиной»	19	01.06.21	25.06.21	шаблон «виртуальной гостиной»	Полякова Н.В.
3.5.5.2.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Алексеевского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация	Жукова Е.М.

3.5.5.3.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Белгородского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.5.5.4.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО города Белгорода	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.5.5.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Борисовского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.5.5.6.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Валуйского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.5.7.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Вейделевского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.5.5.8.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Волоконовского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.5.5.9.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Грайворонского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.5.5.10.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Губкинского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.5.11.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ивнянского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.5.5.12.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Корочанского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.5.5.13.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красненского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.

3.5.5.14.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красногвардейского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.5.5.15.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Краснояружского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.5.5.16.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Новооскольского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.5.5.17.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Прохоровского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.5.5.18.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ракитянского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.5.5.19.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ровеньского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.5.5.20.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Старооскольского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.5.21.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Чернянского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.5.5.22.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Шебекинского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.5.5.23.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Яковлевского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.

3.5.6.	-	Организация не менее 22 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году	30	01.09.21	09.10.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.5.6.1.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.6.2.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.5.6.3.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.6.4.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Борисовского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.5.6.5.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.6.6.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Вейделевского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.

3.5.6.7.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Волоконовского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.5.6.8.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Грайворонского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.5.6.9.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.6.10.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ивнянского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.5.6.11.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Корочанского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.5.6.12.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красненского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.

3.5.6.13.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красногвардейского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.5.6.14.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Краснояружского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.5.6.15.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.5.6.16.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Прохоровского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.5.6.17.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.5.6.18.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ровеньского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.

3.5.6.19.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.6.20.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.5.6.21.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.5.6.22.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.6.23.	Р	Подготовка сводной информации о проведении в 2020 и 2021 годах муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	05.10.21	09.10.21	аналитическая информация	Захарова К.М.
3.5.7.	-	Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году	44	01.10.21	02.12.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
3.5.7.1.	Р	Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	01.10.21	07.10.21	список членов рабочей группы	Серых Л.В.
3.5.7.2.	Р	Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	7	05.10.21	13.10.21	приказ департамента образования	Махова Г.А.

3.5.7.3.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	3	09.10.21	13.10.21	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.7.4.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	05.11.21	11.11.21	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.7.5.	Р	Подготовка и проведение итогового заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	17.11.21	23.11.21	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.7.6.	Р	Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях	5	13.10.21	19.10.21	интерактивные ссылки	Захарова К.М.
3.5.7.7.	Р	Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий	22	01.10.21	30.10.21	список участников	Комаров С.С.
3.5.7.8.	П	Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	15	12.10.21	30.10.21	проект программы, сценарий мероприятия	Серых Л.В.
3.5.7.9.	П	Подготовка и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании»	5	26.10.21	30.10.21	информационное письмо	Махова Г.А.

3.5.7.10.	Р	Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	10	02.11.21	13.11.21	программа мероприятия	Махова Г.А.
3.5.7.11.	Р	Брендинг Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволлы и другое)	10	12.11.21	26.11.21	фотоотчет, отчет о расходовании внебюджетных средств	Комаров С.С.
3.5.7.12.	Р	Проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	1	25.11.21	25.11.21	фотоотчет	Серых Л.В.
3.5.7.13.	Р	Анализ проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	5	26.11.21	02.12.21	аналитическая информация	Махова Г.А.
3.5.8.	-	Проведение ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» не менее 4 коуч-сессий для педагогов ДОО	300	06.05.20	30.06.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.5.8.1.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по насыщению среды элементами доброжелательного пространства	3	06.05.20	08.05.20	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.2.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	15	11.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.

3.5.8.3.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	15	11.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
3.5.8.4.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	15	11.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.8.5.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	15	11.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.6.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	15	11.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.8.7.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО	7	24.08.20	01.09.20	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.8.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.

3.5.8.9.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
3.5.8.10.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.8.11.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.12.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.8.13.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию образовательных холлов в ДОО	10	18.01.21	29.01.21	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.14.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.

3.5.8.15.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.8.16.	Р	Проведение по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.8.17.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.18.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.8.19.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	3	28.05.21	30.05.21	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.20.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.8.21.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
3.5.8.22.	Р	Проведение по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.

3.5.8.23.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.24.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.9.	-	Приобретение интерактивного оборудования для реализации программ дошкольного образования в ДОО	177	15.04.21	17.12.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
3.5.9.1.	Р	Разработка чек-листа отбора ДОО для оснащения интерактивным оборудованием	5	15.04.21	19.04.21	чек-лист	Серых Л.В.
3.5.9.2.	П	Самоанализ ДОО в соответствии с чек-листами	10	29.03.21	30.04.21	реестр оснащаемых ДОО	Серых Л.В.
3.5.9.3.	Р	Разработка перечня необходимого для закупки интерактивного оборудования	16	10.05.21	31.05.21	перечень оборудования	Серых Л.В.
3.5.9.4.	П	Размещение извещений об осуществлении закупки интерактивного оборудования	15	17.08.2021	31.08.21	ссылки на закупки, размещенные в ЕИС	Соковых Е.Н.
3.5.9.5.	П	Заключение государственных контрактов на поставку интерактивного оборудования	10	17.09.2021	30.09.2021	сканкопии государственных контрактов	Соковых Е.Н.
3.5.9.6.	Р	Приемка интерактивного оборудования, поставляемого по государственным контрактам	15	11.10.2021	31.10.2021	сканкопии документов о приемке оборудования	Соковых Е.Н.
3.5.9.7.	П	Оплата за поставленное оборудование	22	01.11.2021	30.11.2021	сканкопия документа об оплате	Ветрова М.Г.

3.5.9.8.	Р	Передача интерактивного оборудования в ДОО	13	01.12.2021	17.12.2021	приказ о передаче оборудования	Соковых Е.Н.
4.	-	Информационное сопровождение проекта	600	19.08.19	25.12.21	отчет об окончании блока работ	Глазунова Н.А.
4.1.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о презентации проекта в рамках августовской выставки «Белгородское образование – время перемен. Доброжелательная школа» (выполнено)	5	19.08.19	23.08.19	Ссылки на просмотр информации, скриншоты	Захарова К.М.
4.2.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о презентации проекта в рамках регионального форума педагогических работников (выполнено)	4	23.08.19	28.08.19	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.3.	П	Подготовка публикации о начале реализации проекта в журнале «Мамина азбука» (выполнено)	14	14.10.19	31.10.19	скан страницы журнала	Захарова К.М.
4.4.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о презентации проекта Министру просвещения России при посещении МБДОУ № 42 г. Белгорода в рамках Всероссийского съезда сельских учителей (выполнено)	4	05.11.19	09.11.19	ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.5.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении ресурсными площадками стратегических сессий по разработке «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено)	5	27.01.20	31.01.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.

4.6.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении ресурсными площадками стратегических сессий по разработке «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено)	5	27.01.20	31.01.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.7.	П	Подготовка и размещение публикации в социальных сетях о проведении публичной презентации ресурсными площадками «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено)	4	03.03.20	06.03.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.8.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении публичной презентации ресурсными площадками «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено)	3	04.03.20	06.03.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.9.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.10.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.11.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении презентации Кодекса дружелюбного общения	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.

4.12.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении презентации Кодекса дружелюбного общения	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.13	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля	4	23.06.20	26.06.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.14.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля	4	23.06.20	26.06.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.15.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.16.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.17.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО доброжелательных технологий	3	29.07.20	31.07.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.18.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО доброжелательных технологий	3	29.07.20	31.07.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.

4.19.	П	Организация размещения информации о реализации проекта в первом полугодии 2020 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием	6	20.07.20	27.07.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Захарова К.М.
4.20.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО чек-листа игровой деятельности	3	27.08.20	31.08.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.21.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО чек-листа игровой деятельности	3	27.08.20	31.08.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.22.	П	Организация размещения информации на официальных сайтах 10 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.20	02.10.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Захарова К.М.
4.23.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.20	02.10.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.24.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.20	02.10.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.25.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении Образовательного салона в 2020 году	5	24.11.20	30.11.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.

4.26.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении о проведении Образовательного салона в 2020 году	5	24.11.20	30.11.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.27.	П	Организация размещения информации о реализации проекта во втором полугодии 2020 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием	5	21.12.20	25.12.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Мандыбура Н.А.
4.28.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию «педагогической лаборатории» дошкольного образования детей раннего возраста	3	27.01.21	29.01.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.29.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию «педагогической лаборатории» дошкольного образования детей раннего возраста	3	27.01.21	29.01.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.30.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов	4	15.02.21	18.02.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.31.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов	4	15.02.21	18.02.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.32.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по использованию ЛЕГО-оборудования	4	25.02.21	28.02.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.

4.33.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по использованию ЛЕГО-оборудования	4	25.02.21	28.02.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.34.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию интерактивной лаборатории детской игры	4	25.03.21	28.03.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.35.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию интерактивной лаборатории детской игры	4	25.03.21	28.03.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.36.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи»	4	25.04.21	28.04.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.37.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи»	4	25.04.21	28.04.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.38.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля в 2021 году	4	26.05.21	29.05.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.39.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля в 2021 году	4	26.05.21	29.05.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.

4.40.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году	6	18.05.21	25.05.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.41.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году	6	18.05.21	25.05.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.42.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада	3	30.06.21	03.07.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.43.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада	3	30.06.21	03.07.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.44.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	4	25.06.21	28.06.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.45.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	4	25.06.21	28.06.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.

4.46.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию сборника игровых практик	4	25.07.21	28.07.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.47.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию сборника игровых практик	4	25.07.21	28.07.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.48.	П	Организация размещения информации о реализации проекта в первом полугодии 2021 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием	5	27.07.21	31.07.21	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Захарова К.М.
4.49.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по техническому творчеству детей	4	25.08.21	28.08.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.50.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по техническому творчеству детей	4	25.08.21	28.08.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.51.	П	Организация размещения информации на официальных сайтах 22 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.21	02.10.21	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Захарова К.М.
4.52.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.21	02.10.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.

4.53.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.21	02.10.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.54.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении Образовательного салона в 2021 году	5	24.11.21	30.11.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.55.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении Образовательного салона в 2021 году	5	24.11.21	30.11.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.56.	П	Организация размещения информации о реализации проекта во втором полугодии 2021 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием	5	05.12.21	10.12.21	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Захарова К.М.
4.57.	П	Подготовка публикации об итогах реализации проекта в журнале «Мамина азбука»	15	05.12.21	25.12.21	скан страницы журнала	Мандыбура Н.А.
ИТОГО:			569	01.10.19	25.12.21		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1.	Организационно-мониторинговый блок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Реализация психолого-педагогической составляющей	3500,00	0,0	3500,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	Итого:	8 500,0	0,0	8 498,0	0,0	0,0	2,0

²Государственная программа «Развитие образования Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп

⁴ ООО «Инфоцентр», кампания «ГНОМ игрушки», НКО Ассоциация содействия развитию негосударственных дошкольных и общеобразовательных организаций Белгородской области «Альтернатива»

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая эффективность внедрения доброжелательных технологий в деятельность ДОО Белгородской области	Снижение качества результата проекта / недостижение требований к результату проекта	Проведение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО	Глазунова Н.А.	Проведение дополнительных обучающих мероприятий/ проведение дополнительной информационной кампании
2.	Отсутствие у лидерских команд ДОО транспортной возможности участия в коуч-сессиях, проводимых на базе ресурсных площадок	Снижение качества результата проекта	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению кейса доброжелательных технологий в деятельность ДОО	Глазунова Н.А.	Организация дистанционного участия лидерских команд ДОО в коуч-сессиях
3.	Недостаточный охват участников регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	Снижение качества результата проекта / недостижение требований к	Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение сроков и условий	Глазунова Н.А.	Проведение дополнительной информационной кампании

№	Риск	Ожидаемые результаты проекта	Предупреждение наступления риска (проведения)	Действия в случае наступления
4.	Отсутствие инициативы муниципальных органов управления образованием по организации и проведению муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Снижение качества результата проекта / недостижение требований к результату проекта	Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО	Аргунова Н.Н. Рассмотрение вопроса на совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления образовательной политики департамента образования области	проектный специалист 4 класса	куратор проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 09.10.2019 г. № 3106
2.	Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный менеджер 4 класса	руководитель проекта, ответственный за блок работ проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 09.10.2019 г. № 3106

3.	Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный специалист 1 класса	администратор проекта, ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
4.	Олексюк Мария Владимировна, главный инспектор отдела проектной деятельности управления организационной деятельности департамента образования Белгородской области	проектный специалист 1 класса	оператор мониторинга проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
5.	Захарова Карина Михайловна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	-	член рабочей группы проекта(Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
6.	Бондаренко Ирина Анатольевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный менеджер 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
7.	Ветрова Марина Георгиевна, начальник отдела – главный бухгалтер департамента	проектный специалист 2 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области

	образования Белгородской области			от 0910.2019 г. № 3106
8.	Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок центра государственных закупок и материально-технического обеспечения при департаменте образования Белгородской области	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
9.	Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой начального и дошкольного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»	-	член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
10.	Махова Галина Александровна, методист кафедрой начального и дошкольного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»	-	член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
11.	Мандыбура Наталья Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 42 детский сад «Березка» г.Белгорода	-	член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
12.	Волошина Людмила Николаевна, руководитель научного направления НИИ БелГУ «Физическое воспитание в системе дошкольного, общего и профессионального образования», профессор	-	член рабочей группы проекта (Р/П),	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106

13.	Мельникова Ирина Михайловна, директор НКО Ассоциации содействия развитию негосударственных дошкольных и общеобразовательных организаций Белгородской области «Альтернатива»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
14.	Комаров Станислав Сергеевич, генеральный директор ООО «Инфоцентр», директор кампании «ГНОМ игрушки»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
15.	Хорошайлова Маргарита Владимировна, главный редактор и издатель журнала «Мамина Азбука»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106
16.	Жукова Елена Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа от 13.11.2019 № 1020
17.	Твердохлеб Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Белгородского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Белгородского района от 15.10.2019 года №1332
18.	Рубан Оксана Владимировна, главный специалист отдела организации деятельности образовательных организаций управления образования	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Борисовского района от 11.10.2019 г. № 736-а

	администрации Борисовского района			
19.	Бутенко Инна Алексеевна, начальник отдела взаимодействия с дошкольными учреждениями управления образования администрации Валуйского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образованием Валуйского городского округа от 13.02.20 г. № 123-од
20.	Губкина Ирина Владимировна, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования администрации Вейделевского района	проектный специалист 2 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 10.10.2019 г. № 539
21.	Ильченко Татьяна Александровна, заместитель начальника управления образования администрации Волоконовского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образованием Волоконовского района от 05.03.2020 г. г. № 348
22.	Асташова Ольга Викторовна, главный специалист управления образования администрации Грайворонского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Грайворонского городского округа от 14.10.2019 г. №726/1
23.	Полякова Наталья Владимировна, методист МБУ «Научно-методический центр» г.Губкин Белгородской области	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образованием Губкинского городского округа от 11.03.20 г. № 25
24.	Батырева Марина Александровна, методист районного центра оценки качества образования МКУ	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образованием Ивнянского района от 15.10.2019 г. № 851

	«Управление образования» администрации муниципального района «Ивнянский район»			
25.	Гладких Елена Алексеевна., главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Корочанского района	проектный менеджер 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Корочанского района от 14.10.19 г. № 1191
26.	Герматовская Любовь Макарьевна, методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района	проектный менеджер 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 13.03.20 г. № 412
27.	Кулешова Юлия Константиновна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Красногвардейского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образованием Красногвардейского района от 09.10.2019 г. № 3106
28.	Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Краснояружского района	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Краснояружского района 15.10.19 г. № 550
29.	Шаталова Людмила Вячеславовна, главный специалист управления образования администрации Новооскольского городского округа	проектный менеджер 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа от 11.10.19 г. № 919

	округа			
30.	Шукукрова Юлия Владимировна., специалист МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» Прохоровского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образованием Прохоровского района от 03.12.19 г. № 1111
31.	Кошелева Оксана Сергеевна, методист управления образования администрации Ракитянского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района от 13.11.19 г. № 209-11-1637
32.	Глушкова Татьяна Владимировна, методист муниципального центра оценки качества управления образования администрации Ровеньского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 30.12.19 г. № 1759
33.	Носова Евгения ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 11.03.20 г. № 346
34.	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» г.Старый Оскол	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 11.03.20 г. № 346
35.	Капнина Анна Ильинична, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования	проектный менеджер 3класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Чернянского района от 11.10.19 г. № 929

	управления образования администрации Чернянского района			
36.	Авраменко Оксана Викторовна., начальник отдела дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебкинского городского округа»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебкинского городского округа» от 17.10.19 г. № 1644
37.	Ушакова Наталья Дмитриевна, начальник дошкольного отдела управления образования Яковлевского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования Яковлевского городского округа от 15.11.19 г. № 906
38.	Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела организационно- методической работы МБУ «Научно-методический информационный центр» г.Белгород	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации г.Белгорода от 26.11.19 г. № 1753

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	2 раза в год

