

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Создание картотеки здоровьесберегающих технологий для работы с детьми»

1. Основные положения

Координирующий орган: МБДОУ ДС №21 «Сказка»	Куратор проекта: Гридасова Ольга Владимировна , старший воспитатель МБДОУ ДС «21 «Сказка»	
Исполнители проекта воспитатели: Дружинина И.Ю., Севрюкова Л.Н.	Руководитель проекта: Веретенникова Жанна Александровна заведующий МБДОУ ДС №21 «Сказка»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Веретенникова Жанна Александровна заведующий МБДОУ ДС №21 «Сказка»		
Инициатор: Веретенникова Жанна Александровна заведующий МБДОУ ДС №21 « Сказка»		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 13.01.2020г.	дата окончания: 01.12.2022г.
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	1500 рублей	

2Цель и результат проекта

Цель проекта	Увеличить к 2022год до 100% охвата детей, проявляющих интерес к физической культуре и потребность в здоровом образе жизни.					
Способ достижения цели	Создание картотеки здоровьесберегающих технологий для работы с детьми.					
Результат проекта	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2020г.	2021г.	2022г.	
	Действующая картотека по здоровьесберегающих технологий.	30%	Январь - июнь 70%	Июль - декабрь 95%	Январь - июнь 100%	Картотека
Требования к результату проекта	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2020г.	2021г.	2022г.	
	Приказ заведующего о создании картотеки по здоровьесберегающих технологий для работы с детьми.	0	1	-	-	Приказ

	Анализ имеющихся технологий о здоровьесбережении в группе	0	1	1	1	Скриншот
	Анкетирование родителей о технологии здоровьесбережении «Как укрепить здоровье вашего ребёнка»		100%			Анкеты
	Проведение родительских собраний (круглый стол)		1	1	1	Протоколы родительских собраний
	Мастер класс для педагогов ДОУ		1	1	1	Презентация на сайте ДОУ
Пользователи результатом	МБДОУ ДС №21 «Сказка», воспитатели, воспитанники группы, родители детей.					