

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № ____ (идентификационный номер проекта)
«Создание мини- музея «Патриотизм в сердце моем»

1. Основные положения

Куратор проекта	Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Руководитель проекта	Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов	Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ ДС №21 «Сказка»

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончани е	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		Анализ имеющихся предпосылок для создания мини- музея		13.01.2020	14.01.2020	Фотоотчёт	Семёнова Г.В., Жукова О.В.
		Изучение научной и методической литературы по теме проекта		13.01.2020	18.01.2020	Список литературы	Семёнова Г.В., Жукова О.В.
		Проведение родительских собраний	2 раза в год	26.02.2020	06.05.2020.	Протоколы собраний	Семёнова Г.В., Жукова О.В.
		Составление списка детей, для проведения акции «Правнуки Победы»	1 день	06.05.2020	06.05.2020	Список детей	Семёнова Г.В., Жукова О.В.
		Создание материально-технической базы	30 дней	13.01.2020	13.02.2020	Аналитическая справка	Веретенникова Ж.А. Семёнова Г.В., Жукова О.В.

	Разработка плана работы мини-музея «Патриотизм в сердце моем»	2 дня	13.02.2020	17.02.2020	План работ мини- музея	Семёнова Г.В. Жукова О.В.
	Оповещение родителей о создании мини-музея «Патриотизм в сердце моем»	2 дня	29.02.2020	30.02. 2020	Объявление в группах	Семёнова Г.В. Жукова О.В.

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
	Подбор и приобретение экспонатов, распечатка фотоматериалов, организация экскурсий	2000 руб.						Стимулирующая часть оплаты труда
	Оплата за участие в экскурсиях	1000 руб.						Пожертвования родителей
	Итого:	3000 руб						

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное	Выявление низкого уровня заинтересованности участников проекта в его реализации в связи с непониманием цели и	-Проведение консультаций для педагогов и родителей -Индивидуальная работа с детьми -Оптимизация процесса	Семёнова Г.В. Жукова О.В.	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех его участников.

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска	Действия в случае	
	отношение участников проекта к его реализации	задачи . Невыполнение плана реализации или отставание от сроков выполнения работы по проекту.	выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах		
2.	Загруженность участников проекта в различных видах образовательной деятельности	Слабое самочувствие участников проекта. Вялость в работе. Отсутствие интереса к творческой деятельности.	-Составление качественного графика реализации мероприятия. -Создание благоприятных условий работы, привлечение дополнительных ресурсов, улучшение психологического климата в коллективе.	Семёнова Г.В. Жукова О.В.	Внедрение в работу элементов ЗОЖ. Активное использование системы морального и материального стимулирования.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Гридасова Ольга Владимировна	Куратор проекта	
2.	Веретенникова Жанна Александровна	Руководитель проекта	
3.	Коршикова С.Г.	Оператор мониторинга проекта	
4.	Семёнова Г.В.	Член рабочей группы (исполнитель)	
5.	Жукова О.В.	Член рабочей группы (исполнитель)	

6.	Родители воспитанников	Члены рабочей группы (исполнители)	
----	------------------------	---------------------------------------	--

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая справка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Члены рабочей группы	Аналитическая справка	
Рабочие встречи на темы: Создание мини- музея «Патриотизм в сердце моем » Подготовка к муниципальным и региональным патриотическим акциям «Правнуки Победы», «Бессмертный полк»	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Члены рабочей группы	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	

2. Цель и результат проекта

Цель проекта	Обеспечить к 2022 году до 100% охвата детей- победителей и призёров конкурсов патриотической направленности					
Способ достижения цели	Создание мини- музея «Патриотизм в сердце моем»					
Результат проекта	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2020	2021	2022	
	Функционирующий мини-музей «Патриотизм в сердце моем»	30%	75 %	100 %	100 %	мини-музей «Патриотизм в сердце моем»

	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2020	2021	2022	
Требования к результату проекта	Приказ заведующего о создании мини-музей «Патриотизм в сердце моем»	0	1			Приказ
	Анализ имеющихся предпосылок для создания мини- музея	0	1			Фотоотчёт
	Проведение родительских собраний	0	1	1	1	Протоколы родительских собраний
	Презентация опыта работы по созданию мини-музея «Патриотизм в сердце моем»	0	1	1	1	Презентация на сайте ДОУ
Пользователи результатом	МБДОУ ДС №21 «Сказка», педагогические работники ДОУ, воспитанники групп ДОУ, родители детей.					