

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № ____ (идентификационный номер проекта)
 «Создание картотеки здоровьесберегающих технологий для работы с детьми»

1. Основные положения

Руководитель проекта	Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов	Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Куратор проекта	Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Исполнители проекта	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю, воспитатели МБДОУ ДС №21 «Сказка»

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		Изучение научной и методической литературы по теме проекта	30 дней	13.01.2020	03.02.2020	Список литературы	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю,
		Наблюдение за воспитанниками, выявление часто болеющих детей	6 дней	04.02.2020	11.02.2020.	Протокол наблюдения	Дружинина И.Ю
		Анкетирование родителей: «Здоровьесбережение в семье и детском саду»	1день	12.02.2020	12.02.2020	Анкеты	Севрюкова Л.Н.

		Создание материально-технической базы – картотеки- «Здоровьесберегающие технологии для работы с детьми»	30 дней	01.02.2020	01.03.2020	Аналитическая справка	Веретенникова Ж.А. Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю,
		Разработка плана работы – мероприятий способствующих оздоровлению детей (спортивные досуги, праздники, игры-забавы)	2 дня	14. 02.2020	16.02.2020	План работы	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю
		Пополнение уголка физического развития нетрадиционным спортивным оборудованием.	10 дней	01.02.2020	10.02.2020	фотоотчет	. Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю
		Информирование родителей по вопросам здоровьесбережения (стенды, плакаты, папки)	10 дней	01.03.2020	10.03.2020	фотоотчет	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю
		Групповое мероприятие оздоровительного характера с участием родителей « Мама, папа, я – дружная семья»	1 день	29.01.2020	29.01.2020	фотоотчет	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю
		Круглый стол с участием родителей воспитанников(события и традиции группы по здоровьесбережению)	1 день	01.03.2020	01.03.2020	фотоотчет	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю
		Подведение итогов работы					
		И т о г о:	91 день	13.01.2020	31.12.2022		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
	Приобретение картотеки	1500.00						Благотворительные взносы
	Итого:	1500.00						

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение участников проекта к его реализации	Выявление низкого уровня развития здоровьесберегающих технологий. Невыполнение плана творческих действий или отставание от сроков выполнения работы по проекту.	-Проведение консультаций для педагогов и родителей -Индивидуальная работа с детьми -Оптимизация процесса выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех его участников.
2.	Загруженность участников проекта в различных видах	Слабое самочувствие участников проекта. Вялость в работе.	-Составление качественного графика реализации мероприятия	Севрюкова Л.Н. Дружинина И.Ю	Внедрение в работу элементов ЗОЖ. Активное использование

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска	Действия в случае
	образовательной деятельности	Отсутствие интереса к сохранению здоровья.	-Создание благоприятных условий работы, привлечение дополнительных ресурсов, улучшение психологического климата в творческом коллективе	системы морального и материального стимулирования.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Веретенникова Ж.А.	Куратор проекта Руководитель проекта	
2.	Гридасова О.В.	Администратор проекта	
3	Севрюкова Л.Н	Член рабочей группы (исполнитель)	
4	Дружинина И.Ю.	Член рабочей группы (исполнитель)	
5	Воспитанники группы №1 «Цыплята»	Члены рабочей группы (исполнители)	
	Родители воспитанников №1 «Цыплята»	Члены рабочей группы (исполнители)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая справка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора	Администратора проекта	Аналитическая справка	

	проекта			
Рабочие встречи на темы: «Здоровьесберегающие технологии для работы с детьми» «Виды здоровьесберегающих технологий»	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	

2.Цель и результат проекта

Цель проекта	Увеличить к 2022год до 100% охвата детей, проявляющих интерес к физической культуре и потребность в здоровом образе жизни.					
Способ достижения цели	Создание картотеки здоровьесберегающих технологий для работы с детьми .					
Результат проекта	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			03.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	
		30%	70 %	95 %	100 %	Список участников творческой бригады
Требования к результату проекта	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	
	Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу, установить взаимодействие специалистов и воспитателей ДОУ.	0	1		-	Приказ, положение
	Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни.	0	3	2	1	Консультации

	Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.	0	1	1	1	Протокол диагностики
	Развить творческий потенциал педагогов.	0	1	1	1	Презентация на сайте ДОУ
Пользователи результатом	МБДОУ ДС №21 «Сказка», педагогические работники ДОУ, воспитанники ДОУ, родители детей.					

