

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № ____ (идентификационный номер проекта)
 Практико-ориентированный проект «Создание творческой бригады «Улыбка»

1. Основные положения

Куратор проекта	Гридасова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Руководитель проекта	Мясищева Ирина Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов	Веретенникова Жанна Александровна, заведующая МБДОУ ДС №21 «Сказка»

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		Курсы повышения квалификации : Мясищева И.В. «Музыкальное образование дошкольников в условиях ФГОС ДО»		10.09.2018	21.09.2018	Удостоверение	Мясищева И.В.
		Изучение научной и методической литературы по теме проекта	8 дней	08.10.2018	11.10.2018	Список литературы	Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Аитова М.М. Савостина Е.Н.
		Наблюдение за воспитанниками, выявление талантливых детей	6 дней	11.10.2018	16.10.2018.	Протокол наблюдения	Мясищева И.В.

		Составление списка членов творческой бригады	1 день	17.10.2018	17.10.2018	Список детей	Мясищева И.В.
		Создание материально-технической базы	30 дней	08.10.2018	01.11.2018	Аналитическая справка	Веретенникова Ж.А. Мясищева И.В. Савостина Е.Н. Переверзева Н.А. Аитова М.М. Бирюкова А.Н.
		Проведение мониторинга музыкально-творческих способностей	7 дней	18.10.2018	24.10.2018	Диагностические карты	Мясищева И.В.
		Разработка плана работы творческой бригады	2 дня	24. 10.2018	24.10.2018	План работы творческой бригады	Мясищева И.В.
		Составление расписания работы с детьми	1 день	25.10.2018	25.10.2018	Расписание работы бригады	Мясищева И.В.
		Беседа с заведующей МБДОУ и со старшим воспитателем о целях и задачах создания творческой бригады	1 день	26.10.2018	26.10.2018	Аналитическая справка	Веретенникова Ж.А. Гридасова О.В. Мясищева И.В.
		Оповещение родителей о создании бригады	2 дня	29.10.2018	30.10. 2018	Объявление в группах	Мясищева И.В.
		Подготовка к участию в региональном конкурсе «Осенние вытворяшки» (номинация «Художественное слово»)	14 дней	01.11.2018	12.11.2018	Расписание репетиций	Мясищева И.В. Савостина Е.Н. Аитова М.М. Ашмарина К. Плотникова М.

							Родители детей-участников
		Подготовка к участию в муниципальном конкурсе «Кораблик детства» (номинация «Народный ансамбль»)	15 дней	01.11.2018	15.11.2018	Расписание репетиций	Мясищева И.В. Савостина Е.Н. Аитова М.М. Переверзева Н.А. Коллектив «Разноцветные потешки»: Жуланова О. Капустина А. Горожанкин В. Яковлев С. Терских А. Бояршинова Е. Чемоданов А. Малахова П. Родители детей-участников
		Подготовка к участию в региональном конкурсе «Мама, милая моя!» (номинация «Вокал»)	14 дней	09.11.2018	22.11. 2018	Расписание репетиций	Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Агеева В. Родители: Агеевы
		Подготовка к участию в дистанционном Всероссийском творческом конкурсе «Ярче всех!» (номинация «Художественное слово»)	14 дней	19.11.2018	02.12.2018	Расписание репетиций	Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Панькин В. Родители: Панькины

		Подготовка к конкурсу чтецов на уровне ДОУ «Лучше мамы друга нет!» и к концерту, посвященному Дню матери	14 дней	20.11.2018	03.12.2018	Расписание репетиций	Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Бирюкова А.Н. Аитова М.М. Савостина Е.Н. Плотникова М. Пегова В. Панькин В. Капустина А. Сукманюк Д. Горожанкин В. Яковлев С. Терских А. Бояршинова Е. Земнюк З. Малахова П. Агеева В. Родители детей-участников
		Участие в региональном конкурсе «Осенние вытворяшки» (номинация «Художественное слово»)	1 день	13.11.2018	13.11.2018	Дипломы победителей, Благодарность от родителей в газете «Новости Оскола»	Мясищева И.В. Савостина Е.Н. Аитова М.М. Ашмарина К. Плотникова М. Родители детей-участников
		Участие в муниципальном конкурсе «Кораблик детства» (номинация «Народный ансамбль»)	1 день	16.11.2018	16.11.2018	Диплом победителя	Мясищева И.В. Савостина Е.Н. Аитова М.М. Переверзева Н.А. Коллектив «Разноцветные потешки»

							Родители детей-участников
		Участие в региональном конкурсе «Мама, милая моя!» (номинация «Вокал»)	1 день	23.11.2018	23.11. 2018	Диплом победителя	Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Агеева В. Родители: Агеевы
		Участие в дистанционном Всероссийском творческом конкурсе «Ярче всех!» (номинация «Художественное слово»)	1 день	03.12.2018	03.12.2018	Диплом победителя	Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Панькин В. Родители Панькины
		Участие в конкурсе чтецов на уровне ДОУ «Лучше мамы друга нет!», подготовка и участие в концерте, посвященном Дню матери	1 день	04.12.2018	04.12.2018	Дипломы победителей, информация на сайте ДОУ	Мясищева И.В. Переверзева Н.А. Бирюкова А.Н. Аитова М.М. Савостина Е.Н. Плотникова М. Пегова В. Панькин В. Капустина А. Сукманюк Д. Горожанкин В. Яковлев С. Терских А. Бояршинова Е. Земнюк З. Малахова П. Агеева В. Родители детей-участников

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	Изготовление костюмов	2334 руб. 00 коп.						Стимулирующая часть оплаты труда
	Оплата за участие в конкурсах	1000 руб. 00 коп.						Родительские взносы
	Итого:							

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение участников проекта к его реализации	Выявление низкого уровня развития творческого потенциала детей, не соответствующего требованиям к членам творческой бригады. Невыполнение плана творческих действий или отставание от сроков выполнения работы по проекту.	-Проведение консультаций для педагогов и родителей -Индивидуальная работа с детьми -Оптимизация процесса выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах	Мясищева И.В.	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех его участников.
2.	Загруженность участников проекта в различных видах	Слабое самочувствие участников проекта. Вялость в работе.	-Составление качественного графика реализации	Мясищева И.В.	Внедрение в работу элементов ЗОЖ. Активное использование

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска	Действия в случае
	образовательной деятельности	Отсутствие интереса к творческой деятельности.	мероприятия -Создание благоприятных условий работы, привлечение дополнительных ресурсов, улучшение психологического климата в творческом коллективе	системы морального и материального стимулирования.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Веретенникова Ж.А.	Куратор проекта	
2.	Мясищева И.В.	Руководитель проекта	
3.	Гридасова О.В.	Администратор проекта	
4.	Коршикова С.Г.	Оператор мониторинга проекта	
5.	Переверзева Н.А.	Член рабочей группы (исполнитель)	
6.	Бирюкова А.Н.	Член рабочей группы (исполнитель)	
7.	Савостина Е.Н.	Член рабочей группы (исполнитель)	
8.	Аитова М.М.	Член рабочей группы (исполнитель)	

9.	Беленкович ??????О.В.	Член рабочей группы (исполнитель)	
10.	Воспитанники группы №4 «Солнышко» и группы №9 «Подсолнушки»	Члены рабочей группы (исполнители)	
11.	Родители воспитанников	Члены рабочей группы (исполнители)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая справка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая справка	
Рабочие встречи на темы: «Вовлечение одаренных детей в творческую группу» «Подготовка к муниципальным и региональным конкурсам» «Сценарий и положение конкурса и праздничного концерта	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	

к Дню матери»				
---------------	--	--	--	--

2Цель и результат проекта

Цель проекта	Вовлечение одаренных детей старшего дошкольного возраста в творческую бригаду для формирования социально-активной личности каждого ребенка через развития ее творческого потенциала. (написать процент вовлечения и к какому периоду)						
Способ достижения цели	Создание действующей творческой бригады.						
Результат проекта	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:	
			Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018		
	Функционирующая детская творческая бригада	30%	95 %	100 %	100 %	Список участников творческой бригады	
Требования к результату проекта	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:	
			Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018		
	Разработка и утверждение положения о творческой бригаде «Улыбка»	0	1			100%	Приказ, положение
	Размещена информация о создании творческой бригады «Улыбка» на сайте ДОУ	0	1			100%	Скриншот

	Проведение первичного мониторинга уровня музыкально-творческих способностей членов творческой бригады		100%			Протокол диагностики
	Проведение итогового мониторинга уровня музыкально-творческих способностей членов творческой бригады				100%	Протокол диагностики
	Презентация опыта работы творческой бригады на сайте ДОУ				100% ?????	Презентация на сайте ДОУ
Пользователи результатом	МБДОУ ДС №21 «Сказка», педагогические работники ДОУ, воспитанники подготовительных групп ДОУ, родители детей.					
